

Číslo spisu: S/02697/SL/25

Číslo jednací: 03117/SL/25

Finanční zdroj: PPK A 2025 (NOO 2025)

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. 02697/SL/25 ze dne 02.10.2025

(dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
RP SCHKO Slavkovský les**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

Kontaktní adresa: Hlavní 504, 35301 Mariánské Lázně

Telefon: 95 142 4113

Zastoupený: , ředitel Regionálního pracoviště

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: [REDACTED] ([REDACTED])

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Jakub Mikeš

Datum narození: [REDACTED]

IČO: 75496143

Adresa sídla: Nerudova 243/7, 36017 Karlovy Vary

Zastoupený: [REDACTED]

Bankovní účet: 75496143/5500

Email: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Datová schránka: c264dhm

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k neplánovaným komplikacím a zpožděním během realizace se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. j. 03117/SL/25 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

II.

2.1 Čl. II odst. 2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Likvidace náletů dřevin v NPR Soos

1. Likvidace náletu dřevin v NPR Soos na ploše tří drobných rašelinišť na p. p. č. 376/22 v k. ú. Vonšov. Zlikvidován zde bude přebujelý nálet cca 247 stromů do 10 cm na pařezu, 128 stromů 11-20 cm na pařezu, 81 stromů 21-30 cm na pařezu a 12 stromů 31-40 cm na pařezu. Dále bude zlikvidován drobný nálet v ploše 0,73 ha. Část hmoty bude použita jako úkryty pro drobné obratlovce. Práce jsou v souladu s plánem péče o NPR Soos a souborem doporučených opatření o EVL Soos. Opatření je nanejvýš žádoucí, neboť dochází k zanášení rašelinišť opadem ze stromů, obohacování živinami, jejich zazemňování a následnému zarůstání dřevinami. **Práce budou ukončeny 20. listopadu 2025**

2. Vyřezávka náletových dřevin v NPR Soos – okolí povalového chodníčku. Vyřezány budou veškeré dřeviny ve vyznačené ploše cca 0,34 ha na p. p. č. 407/1 v k. ú. Vonšov. Jedná se především o břízy a borovice, ale i další druhy, které expandují na křemelinový štít. Vyřezáno bude cca 170 dřevin do 10 cm na pařezu, 140 dřevin 11-20 cm na pařezu, 50 dřevin 21-30 cm na pařezu a 14 dřevin 31-40 cm na pařezu. Práce zahrnují i odstranění dřevin z lokality. Realizace má časová omezení, která budou reflektovat pohyb návštěvníků v NPR Soos a zdejší otvírací dobu. Práce s motorovými pilami musí probíhat od rozednění do max. 9:00. Následně mohou začít až v 17:00. Práce přímo podél povalového chodníku nebudou probíhat od 9:00-17:00 vůbec. V devět hodin musí být povalový chodník bez známek probíhajících prací. Část materiálu může být umístěna na předem domluvených místech jako úkryty pro drobné živočichy. Při pracích nebude poškozen povalový chodník.

Záměr je v souladu s plánem péče o NPR Soos a EVL a je tedy v urgentním zájmu a ve prospěch ochrany přírody. **Práce budou ukončeny 20. listopadu 2025.**“

III.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.


3.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

3.5 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

v Mar. G. L. R. dne 3.11.2025

v Hajka dne 3.11.2025

Objednatel



Zhotovitel

