

Dodatek č. 1 ke smlouvě o opravě fasády na domě MT 2

I. Smluvní strany:

Obec Městečko Trnávka, IČ: 00276987

se sídlem Obecní úřad Městečko Trnávka čp. 5, 569 41 Městečko Trnávka
zastoupena starostkou obce Janou Sablíkovou, DiS.
na straně jedné jako Objednatel

a

ZEDNICTVÍ – Milan Mihula, IČ: 73982954, DIČ: CZ00276987

se sídlem Kamenná Horka 122, 568 02 Svitavy
na straně druhé jako Zhotovitel

Dodatek je uzavírán ke smlouvě o dílo, kde zhotovitel provede opravu fasády na domě Městečko Trnávka čp. 2.

II. Předmět dodatku:

Tento dodatek upravuje provedení víceprací na fasádě objektu, které nebyly zahrnuty v původní Smlouvě o dílo, a které byly nezbytné pro řádné dokončení a funkčnost díla.

Rozsah víceprací zahrnuje zejména tyto činnosti:

1. Provedení injektáží zdiva proti vlhkosti,
2. Otlučení původní omítky v potřebném rozsahu,
3. Natažení hrubé malty jako podkladu pro novou fasádní vrstvu,
4. Betonáž parapetů okenních otvorů,
5. Úpravu výdechů rekuperačního systému,
6. Zasekání a zapravení kondenzačních trubek rekuperačního systému,
7. Zasekání a zapravení kabeláže od fotovoltaického systému,
8. Uložení chráničky pro optický kabel,
9. Osekání soklu a jeho zapravení hrubou maltou.

III. Cena víceprací:

1. Cena víceprací dle článku II. tohoto dodatku činí celkem: **302 000 Kč bez DPH**
2. Cena byla sjednána jako pevná a konečná.
3. Smluvní strany potvrzují, že uvedené práce byly provedeny po vzájemném odsouhlasení a byly nutné pro řádné dokončení díla.

IV. Ostatní ujednání:

1. Úhrada ceny víceprací bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení díla.
2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Městečku Trnávce, 23. 10. 2025

VZO: Z-466/XX, Z-485/XXI

Objednatel:

Jméno, podpis:


OBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA čp. 5
PSČ - 569 41
IČO: 00276987 DIČ: CZ00276987

Zhotovitel:

Jméno, podpis:



MIHULA
ZEDNICTVÍ
Milan Mihula
Kamenná Horka 122
565 02, Svitavy
IČ: 03902954
DIČ: CZ830033501
tel.: 724 009 947