

HARMONOGRAM

„Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Lutopecká, Kroměříž“

Práce	Týden																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<i>Zařízení staveniště</i>																			
<i>Dopravní značení</i>																			
<i>Čištění potrubí</i>																			
<i>Odfrézování překážek a přípojek</i>																			
<i>Prohlídka před a po opravě</i>																			
<i>Vložkování potrubí</i>																			
<i>Otevření přípojek</i>																			
<i>Zatěsnění rukávů</i>																			
<i>Oprava šachet</i>																			
<i>Přečerpávání odpadní vody</i>																			
<i>Úklid a likvidace zařízení staveniště</i>																			
<i>Předání prací</i>																			

Pozn.: Průběh a délku realizace mohou ovlivnit klimatické podmínky sněžení a teploty pod 0°C, při kterých nelze z technologických důvodů práce provádět.

