

Číslo spisu: S/02681/SL/25

Číslo jednací: 03125/SL/25

Finanční zdroj: PPK A 2025 (NOO 2025)

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. 02681/SL/25 ze dne 26. 09. 2025

(dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
RP SCHKO Slavkovský les

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

Kontaktní adresa: Hlavní 504, 35301 Mariánské Lázně

Telefon: 95 142 4113

Zastoupený: , ředitel Regionálního pracoviště

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: ()

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Jana Sklenářová

Datum narození: ()

IČO: 75911728

Adresa sídla: č. p. 22, 36464 Otročin

Zastoupený: ()

Bankovní účet: ()

Email: ()

Telefon: ()

Datová schránka: 4tga4sc

(dále jen „zhotovitel“)

1.3 Vzhledem k neplánovaným komplikacím a zpožděním během realizace se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. j. 03125/SL/25 ke Smlouvě o dílo č. j. 02681/SL/25 (dále jen „Dodatek“).

II.

Čl. II odst. 2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Plošná likvidace rákosin u Císařova pramene pomocí různých technických postupů.

Likvidace 1 ha rákosin v NPR Soos na p. p. č. 407/1 v k. ú. Vonšov. Jedná se o seč rákosu v zapojeném porostu dvou hektarů, z něhož bude zlikvidována polovina dle zákresu (na straně Císařova pramene). K rákosině se nedá dostat vozem. Budou voleny šetrné postupy kosení a transportu rákosu na místa, kde bude v lokalitě hmota přímo likvidována pálením. Odhadované množství rákosu je cca 28 tun a 320 kubíků. Pozdní sezónní zásah je nutný kvůli hnízdění ptáků. Jedná se o inovativní opatření s kombinací různých technologií šetrné likvidace rákosu sečením ručně vedenou sekačkou a křovinořezem a následným pálením vzniklé biomasy na hromadách. Vzniklý popel bude z lokality maximálně odstraněn. Opatření je svým rozsahem a možnostmi likvidace nadměrného množství materiálu realizačně velmi náročné s nejistou finální nákladovostí, která opodstatňuje cenu zásahu. Opatření je v souladu s SDO o EVL a je součástí komplexního řešení záchrany zdejších slanomilných a mokřadních společenstev před expanzí rákosin. Vlastní pálení musí probíhat pod naprostou kontrolou tak, aby nedošlo ke vzniku požáru, případně nedošlo k porušení příslušných zákonů. Vlastní činnost pálení je zde v souladu s § 90 odst. 22 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Metodickým sdělením Ministerstva životního prostředí ze dne 23. 6. 2025 (Nakládání se zbytkovými rostlinnými materiály ze zahrad, údržby zeleně, zemědělství a lesnictví podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech) a Metodickými listy AOPK ČR č. 7. 40 – Příloha č. I_2 (Nakládání s rostlinnou organickou hmotou vznikající při péči o biotopy). Práce budou ukončeny do 25. listopadu 2025.

Čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

DPH 21%: 0 Kč

Celková cena: 50 593,6 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.“

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených

právních předpisů souhlasí.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

3.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.


3.5 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace opatření


V Mor. Lázeň dne 4.11.2015

Objednatel



V Možhoř dne 4.11.2015

Zhotovitel



Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0083/41/25
Číslo jednací: 03125/SL/25

Rok: 2025

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
EVL Soos;Močály NPR Soos					
81402	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04o	Seč křovinořezem s využitím/likvidací hmoty v lokalitě	0.5	ha	14 000,00
		podmáčená místa, ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 40%	40	%	5 600,00
		téměř nepřístupná lokalita, chybí cesty nebo jsou již zcela neprostupné: navýšení o 30%	30	%	4 200,00
		plošný výskyt ostružiníků nebo plošný výskyt rákosu (více než 20 % plochy), roztroušený výskyt náletových dřevin: navýšení o 30%	30	%	4 200,00
				Cena	28 000,00
EVL Soos;močály NPR Soos					
81404	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04m	Seč ručně vedenou sekačkou s využitím/likvidací hmoty v lokalitě	0.5	ha	12 552,00
		plošný výskyt ostružiníků nebo plošný výskyt rákosu (více než 20 % plochy), roztroušený výskyt náletových dřevin: navýšení o 30%	30	%	3 765,60
		podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20%	20	%	2 510,40
		Navýšení při použití žacíh strojů s lištou: navýšení o 15%	15	%	1 882,80
		omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 15%	15	%	1 882,80
				Cena	22 593,60

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH
2025	50 593,60
Celkem	50 593,60

Specifikace díla: Odkaz na mapové dílo

2025			
EVL Soos;Močály NPR Soos			
81402	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	28 000,00 Kč
	ZC04o	Seč křovinořezem s využitím/likvidací hmoty v lokalitě	

Popis opatření:

Kosení rákosin křovinořezem a ručně vedenou sekačkou na ploše 1 ha a likvidace biomasy pálením na místě.


EVL Soos;močály NPR Soos			
81404	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	22 593,60 Kč
	ZC04m	Seč ručně vedenou sekačkou s využitím/likvidací hmoty v lokalitě	

Popis opatření:

Kosení rákosin křovinořezem a ručně vedenou sekačkou na ploše 1 ha a likvidace biomasy pálením na místě.

81402 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin


[ZC04o] Seč křovinořezem s využitím/likvidací hmoty v lokalitě



0 5 10 20 30 40
m

81404 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin

[ZC04m] Seč ručně vedenou sekačkou s využitím/likvidací hmoty v lokalitě



0 3.75 5 15 22.5 30
m