

DODATEK Č.1

Smluvní strany

Objednatel	Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové, příspěvková organizace
se sídlem:	Hradecká 1231/11b, 500 03 Hradec Králové
IČO	62693514
zástupce	Mgr. Pavel Záleský, ředitel
bankovní spojení	Komerční banka
číslo účtu	107-5044240287/0100
dále jako „ <i>příkazce</i> “ a	

Příkazník	Ing. Lukáš Oma
se sídlem	Kasaličky 59, 533 41 Kasalice
IČO	04888634
DIČ	
zástupce	Ing. Lukáš Oma
bankovní spojení	RaiffeisenBank
číslo účtu	1020174619/5500

dále jako „příkazník“; příkazce a příkazník jednotlivě také jako „smluvní strana“ společně „smluvní strany“

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2025 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „Oprava teras – zajištění TDS a BOZP“, evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek 33175937 příkazní smlouva (tato smlouva dále jako „příkazní smlouva“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů změny rozsahu zajišťované činnosti, které jsou vyvolány změnou rozsahu stavební činnosti, dochází ke změně smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu plnění.
3. V návaznosti na změny dochází k přiměřenému prodloužení doby realizace díla, a to o 30 dnů

Článek 2

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o rozsah prací týkající se opravy balkonu.
2. Konkrétní termíny dokončení plnění ve smyslu čl. 6.1 smlouvy jsou stanoveny následovně:

Předpokládaná doba trvání realizace činnosti	4 měsíce - 1 týden před zahájením stavby, 2 měsíce v rámci realizace stavby, 1 týden od ukončení stavebních prací
--	---

3. Článek 7 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:


Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy sjednaly maximální cenu ve výši:

Celková cena v Kč bez DPH	264.000,00 Kč
DPH v Kč samostatně	0,00 Kč
Celková cena v Kč včetně DPH	264.000,00 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Uzavírá-li se tento dodatek v listinné podobě, bude vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své (v případě uzavření dodatku v elektronické podobě, své elektronické) podpisy.

Objednatel v Hradci Králové dne

Zhotovitel v Hradci Králové dne



MATEŘSKÁ ŠKOLA,
SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A PRAKTICKÁ ŠKOLA,
Hradec Králové, Hradecká 1231, PSČ 500 03
IČO: 626 93 514

Mgr. Pavel Záleský, ředitel

Mateřská škola, Speciální základní škola a
Praktická škola, Hradec Králové



Ing. Lukáš Oma