



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. u objednatele: S/0715/2025/ODaSH
č. u zhotovitele: 063/100/2025

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: [redacted] [redacted] [redacted] – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email: [redacted] tel: [redacted] [redacted] [redacted]

- dále jen objednatel

a

TS a.s.

se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: Ing. Vladimírem Macurou, předsedou představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.

Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: [redacted] [redacted] číslo účtu [redacted]

Tel: [redacted] [redacted] [redacted]

E-mail: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

- Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa a Komunikace

Email: [redacted] tel: [redacted] [redacted] [redacted]

- Ing. Zbyněk Plšek, sor dopravní stavby, stavbyvedoucí

email: [redacted] tel: [redacted] [redacted] [redacted]

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo
k veřejné zakázce „Oprava chodníku a komunikace, ul. El. Krásnohorské“
následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 10.9.2025 na stavební práce pod názvem „Oprava chodníku a komunikace, ul. El. Krásnohorské“

- Původní článek č. 3 smlouvy **Doba, místo a další podmínky plnění**, jeho odstavec č. 1. se s ohledem na nepředvídatelné technické podmínky (nefunkční uliční vpusti, resp. jejich napojení do kanalizace), nahrazuje odstavcem novým, který zní takto:
- 1. *“Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení funkčního díla v termínu **do sedmdesáti dnů od předání staveniště**. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a prohlašuje, že odpovídá oceněnému soupisu prací dle přílohy č. 2 smlouvy.”*

článek 8. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne
4. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč,
primátor

Ing. Vladimír Macura,
předseda představenstva