

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 101/2025

1. Objednatel: Technické služby Havlíčkův Brod
580 02 Havlíčkův Brod, Na Valech 3523
statutární zástupce: [redacted] ředitel
IČO: 70188041

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: MŠ-STAV s.r.o.
588 05 Dušejov, Dušejov 143
statutární zástupce: [redacted]
IČO: 49452100

dále jen zhotovitel

I.

Technické služby Havlíčkův Brod a MŠ-STAV s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Oprava schodiště k.ú. HAVLÍČKŮV BROD, par.č.st. 3164, par.č. 1715/2, 1716/1, 1716/2, 1716/3, 2451/4“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost TAPA projekt s.r.o., zakázka č. 23004 a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla z důvodu změny rozsahu díla - předkládky plochy pod schodištěm po jeho odstranění, kácení a likvidace Jírovec Maďal

III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 1:	49 561,23 Kč
Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	2 736 786,48 Kč
Celkem bez DPH	2 786 347,80 Kč
DPH	585 133,04 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 371 480,84 Kč

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Technické služby Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2025.11.04
13:19:21 +01'00'

ředitel TS. Havlíčkův Brod

Za zhotovitele

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2025.11.04
14:20:22 +01'00'

jednatel společnosti