

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Modernizace strukturované kabeláže ČBÚ“ uzavřené dne 17. 9. 2025
mezi smluvními stranami:

Česká republika – Český báňský úřad

se sídlem Kozí 4/748, 110 01 Praha 1

zastoupený Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D., předsedou úřadu

IČO: 00025844

telefon: [REDACTED]

Datová schránka: rn6aas6

(dále jen „objednatel“)

a

BBperfectly s.r.o.

se sídlem Tupolevova 463, 199 00 Praha 9 – Letňany

zastoupená Jakubem Barentou, jednatelem společnosti

IČO: 08488193

telefon: [REDACTED]

Datová schránka: jqpcrs4

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

I.

1. Ve smyslu článku IX. odst. 3 smlouvy o dílo s názvem „Modernizace strukturované kabeláže ČBÚ“ uzavřené dne 17. 9. 2025 (dále jen „Smlouva“), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
2. Předmětem Dodatku je rozšíření vymezení předmětu díla o provedení nutných víceprací, s tím související posunutí termínu pro předání díla a navýšení celkové ceny díla.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek mění Smlouvu následovně:
 - a) Vymezení předmětu díla (čl. II Smlouvy) se rozšiřuje o **provedení víceprací**. Rozsah víceprací je uveden v Cenové kalkulaci víceprací (změnovém listu), která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
 - b) Termín pro předání díla (čl. III odst. 2 Smlouvy) se z důvodu realizace víceprací posunuje z 15. 11. 2025 na **19. 12. 2025**.
 - c) V návaznosti na rozšíření vymezení předmětu díla o provedení víceprací se navyšuje cena díla o 231 420,-- Kč bez DPH / 280 018,20 Kč s DPH, celková cena díla (čl. IV odst. 2 Smlouvy) tak po navýšení činí 1 388 520,-- Kč bez DPH / **1 680 109,20 Kč s DPH**. Ostatní cenová ujednání dle čl. IV Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.

Příloha:

1. Cenová kalkulace víceprací (změnový list)

V Praze dne dle el. podpisu



Za objednatele:

Ing. Martin Štemberka, Ph.D.
předseda Českého báňského úřadu

V Praze dne dle el. podpisu

**Jakub
Barenta**



Za zhotovitele:

Jakub Barenta
jednatel společnosti