

Příloha č. 1/2025 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2025
mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2024	Rozpočet 2025		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		
Stavby paragrafu 2310 - Pitná voda											
1748	Olomoucká IV - rekonstrukce vodovodu	2025	2027	2027	24 444	24 444	0	1 000	1 000	0	23 444
1882	Obnova I. a II. březovského vodovodu (příprava)	2024	2034	2034	12 000	12 000	0	100	100	0	11 900
1883	VDJ – rekonstrukce střešního pláště a výměna potrubí v AN	2024	2028	2028	87 270	87 270	35 650	44 555	44 555	0	7 065
1884	Ondrova - rekonstrukce vodovodu	2024	2028	2028	20 000	20 000	0	2 000	2 000	0	18 000
2080	Revize ochranných pásem vodního zdroje II. stupně Březová nad Svitavou	2022	2026	2026	2 000	2 000	1 347	567	567	0	86
2343	Modřice, Masarykova - rekonstrukce vodovodu	2019	2025	2026	27 639	27 224	19 954	7 685	6 770	-915	500
2385	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2026	2026	23 566	23 566	22 747	154	154	0	665
2617	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2017	2026	2026	94 960	94 960	15 038	79 697	79 750	53	172
2713	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2028	2028	598 500	598 500	239 783	65 825	51 800	-14 025	306 917
2736	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2026	2026	21 881	21 881	1 590	12 635	100	-12 535	20 191
4052	Čerpací stanice-rekonstrukce armatur a strojů	1996	2028	2028	148 988	148 988	120 256	7 000	7 000	0	21 732
4193	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2030	2030	390 000	390 000	233 233	19 674	15 475	-4 199	141 292
celkem (tis Kč)					1 451 248	1 450 833	689 598	240 892	209 271	-31 621	551 964

Stavby paragrafu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

1745	Šmejkalova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Zeleného - Petřvaldská)	2025	2030	2030	60 952	60 952	0	20	20	0	60 932
1746	Šámalova IV - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Jílkova - Slévačská)	2025	2030	2030	80 750	80 750	0	20	20	0	80 730
1747	Krondlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2025	2029	2029	35 450	35 450	0	20	20	0	35 430
1828	Retenční nádrž Královky	2024	2029	2029	700 000	700 000	0	1 000	1 000	0	699 000
1857	Realizace IX., X. a XI. etapy PPO města Brna – rekonstrukce vodovodů a kanalizací	2024	2030	2030	100 000	100 000	0	20	20	0	99 980
1870	Nováčkova IV, Husovická I – rekonstrukce kanalizace	2024	2029	2029	35 900	35 900	0	1 810	1 810	0	34 090
1871	Provažnickova III, IV – rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2024	2028	2028	80 801	80 801	0	3 250	3 250	0	77 551
1880	Kroftova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2024	2030	2030	34 000	34 000	0	20	20	0	33 980
2028	Heřfertova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2023	2030	2030	61 050	61 050	0	100	100	0	60 950
2079	Matlachova, Krejčího, Bedřichovická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2022	2030	2030	131 100	131 100	2 956	2 100	2 100	0	126 044
2138	Filipinského III, Šámalova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2030	2030	71 900	71 900	2 003	200	200	0	69 697
2158	Kopečná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2022	2025	2025	20 349	20 349	12 899	7 450	7 450	0	0
2210	Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2030	2030	201 132	201 132	1 773	800	800	0	198 559
2211	Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2030	2030	140 000	140 000	4 058	7 500	7 500	0	128 442
2212	Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2030	2030	120 000	120 000	1 780	4 400	4 400	0	113 820
2233	Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod	2021	2025	2025	74 940	74 940	74 440	500	500	0	0
2234	Olší -rekonstrukce IS a komunikace	2021	2025	2025	83 700	83 700	83 600	100	100	0	0
2266	Nezařazená infrastruktura (NVI) - rekonstrukce	2020	2032	2032	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
2267	Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna – rekonstrukce vodovodů a kanalizací	2020	2026	2026	330 673	330 673	324 479	6 194	6 194	0	0
2310	Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	2026	30 711	31 790	1 342	29 271	29 067	-204	1 381
2311	Gorkého II, Stojanova, Bratří Čapků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2030	2030	50 609	50 609	0	0	0	0	50 609
2312	Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2028	2028	50 190	50 190	2 127	50	50	0	48 013
2313	Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2031	2031	74 580	74 580	0	0	0	0	74 580
2314	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	2026	19 110	19 110	1 538	50	50	0	17 522
2315	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	2020	2028	2028	16 450	16 450	1 135	0	0	0	15 315
2379	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2026	2026	70 981	70 981	64 831	3 400	3 500	100	2 650

Datum tisku: 05.11.2025

Příloha č. 1/2025 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2025
mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2024	Rozpočet 2025		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		
2380	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2029	2029	115 290	115 290	0	20	20	0	115 270
2381	Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2030	2030	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000
2382	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I. etapa	2019	2026	2026	208 838	208 838	207 316	1 000	1 000	0	522
2383	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2026	2026	40 930	40 930	1 702	38 978	38 978	0	250
2453	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2030	2030	30 400	30 400	460	0	0	0	29 940
2454	Jezuitská, Za Divadlem, Rooseveltova, Dvořákova, Beethovenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2029	2029	149 263	149 263	0	50	50	0	149 213
2590	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2030	2030	96 500	96 500	0	0	0	0	96 500
2618	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	2025	66 293	66 293	66 244	49	49	0	0
2619	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2032	2032	181 400	181 400	0	0	0	0	181 400
2620	Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2029	2029	250 000	250 000	0	100	100	0	249 900
2705	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2027	2027	130 642	130 642	68 320	32 838	32 838	0	29 484
2708	Dostavba kanalizace v Brně II	2015	2029	2029	447 124	447 124	430 113	3 000	3 000	0	14 011
2716	Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova - rek. kanalizace a vodovodu	2015	2026	2026	51 821	51 821	23 396	28 325	28 325	0	100
2717	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2028	2028	73 550	73 550	1 337	1 000	1 000	0	71 213
2718	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2027	2027	16 919	16 919	1 820	100	100	0	14 999
2720	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2030	2030	140 000	140 000	0	0	0	0	140 000
2721	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2027	2027	15 970	15 970	1 803	50	50	0	14 117
2724	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2028	2028	154 088	154 088	1 929	100	100	0	152 059
2726	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2032	2032	84 500	84 500	9 617	50	50	0	74 833
2727	Toušková, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	2026	19 590	19 590	8 697	10 090	10 090	0	803
2728	Hlávkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	2026	25 935	25 935	1 077	12 873	9 480	-3 393	15 378
2748	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	2026	32 315	32 315	31 315	1 000	200	-800	800
2750	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2029	2029	92 776	92 776	1 985	4 050	4 050	0	86 741
2751	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2028	2028	205 439	205 439	2 211	260	400	140	202 828
2752	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	2026	108 037	108 037	97 677	4 660	6 250	1 590	4 110
2753	Bohnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	2026	81 111	81 111	78 696	1 400	1 400	0	1 015
2781	Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2027	2027	70 071	70 071	2 107	100	2 340	2 240	65 624
2787	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2029	2029	85 592	85 592	2 140	2 060	2 860	800	80 592
2788	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2029	2029	24 451	24 451	991	50	50	0	23 410
2790	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2029	2029	70 810	70 810	217	0	0	0	70 593
2792	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2026	2026	21 905	21 905	9 195	12 560	12 560	0	150
2793	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2026	2026	80 630	80 630	6 886	32 118	32 118	0	41 626
2807	Tuřanka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	2025	82 335	82 335	82 235	100	100	0	0
2847	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Šmejkalova - Bráfova)	2013	2025	2025	68 155	68 155	68 155	0	0	0	0
2865	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	2027	414 525	416 380	5 832	40 200	46 736	6 536	363 812
2866	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2028	2028	110 400	110 400	1 838	300	15 206	14 906	93 356
2867	Údolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2026	2026	161 144	161 144	21 850	139 294	139 294	0	0
2868	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2030	2030	19 852	19 852	936	0	0	0	18 916
2870	Dukelská, Dačického, nám. Republiky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2030	2030	110 091	110 091	3 249	600	600	0	106 242
2895	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2026	2026	157 937	157 937	156 057	1 850	1 860	10	20
2915	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2029	2029	26 550	26 550	7 995	20	20	0	18 535
2928	Krkošková, Zátíší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2025	2025	94 543	94 543	94 533	10	10	0	0
2951	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2029	2029	48 002	48 002	0	10	10	0	47 992

Datum tisku: 05.11.2025

Příloha č. 1/2025 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2025
mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2024	Rozpočet 2025		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		
2989	Monitoring a měření na odlehčovacích komorách kanalizační sítě	2010	2028	2028	13 080	13 080	12 978	0	0	0	102
3043	Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2009	2029	2029	158 000	158 000	31 955	10 500	10 800	300	115 245
3105	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2030	2030	14 200	14 200	530	0	0	0	13 670
3126	Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti	2008	2032	2032	605 000	605 000	344 194	121 304	143 009	21 705	117 797
3350	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2026	2026	43 739	43 739	13 614	30 025	30 025	0	100
3393	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2029	2029	26 393	26 393	1 561	0	0	0	24 832
4033	Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky	1996	2028	2028	43 500	43 500	9 072	500	500	0	33 928
4130	Rekonstrukce objektů-havarijní stav	1998	2032	2032	940 000	940 000	642 013	81 000	61 380	-19 620	236 607
4455	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2026	2026	108 500	108 500	3 752	56 450	61 150	4 700	43 598
4649	Údolní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2025	2025	92 960	92 960	92 960	0	0	0	0
4651	Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2025	2025	78 073	78 073	71 173	6 900	6 900	0	0
4740	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2032	2032	69 328	69 328	46 270	0	0	0	23 058
1707	Šmejkalova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Burianovo náměstí - Zeleného)	2025		2033	0	60 460	0	0	10	10	60 450
1706	Tovačovského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2025		2033	0	39 965	0	0	10	10	39 955
celkem (tis. Kč)					9 454 825	9 558 184	3 348 964	744 219	773 249	29 030	5 435 971

Stavby paragrafu 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené

4056	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků							1 000	1 000	0	0
Investiční program z výnosu nájemného celkem (tis. Kč)					10 906 073	11 009 017	4 038 562	986 111	983 520	-2 591	5 987 935
								Vodoměry, vysílače - hrazeno z nákladů vedlejší hospodářské činnosti	19 591	19 591	

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2025 ve výši [redacted] z realizovaného finančního objemu.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2024	Rozpočet 2025		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		
Další stavby převzaté k zajišťování v souladu s požadavky Statutárního města Brna, mimo výnos nájemného											
1827	Retenční nádrž Rečkovice	2024		2028	70 000	70 000	0	2 000	2 000	0	68 000
1828	Retenční nádrž Královky	2024		2029	460 000	460 000	0	10 000	10 000	0	450 000
1879	Výstavba kanalizace Pod Borovníkem – Žebětín	2024	2025	2025	31 000	31 000	4 207	26 000	26 000	0	793
1885	Prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky v ulici Nálepky, Brno-Jundrov	2024	2026	2026	6 032	6 032	39	700	700	0	5 293
1999	Táborského nábreží - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2023	2025	2025	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000
2078	Vybudování dešťové a splaškové kanalizace v ulici Moravanská	2022	2026	2026	94 117	94 117	0	2 500	2 500	0	91 617
2097	Výstavba kanalizace Přízřenice, úsek: Moravanské Lány — Modřická	2022	2027	2027	284 350	284 350	1 985	2 000	2 000	0	280 365
2158	Kopečná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2025	2025	65 000	65 000	47 299	1 000	1 000	0	16 701
2184	Brno, ulice Kamenice - vybudování technicko - dopravní infrastruktury	2021	2027	2027	223 627	223 627	0	3 000	3 000	0	220 627
2281	Cyklostezka Rakovecká zátoka	2021	2025	2025	30 920	30 920	0	500	500	0	30 420
2708	Dostavba kanalizace v Brně II	2015	2023	2023	857 577	857 577	517 271	20 000	20 000	0	320 306
2209	Lokalita Viniční – Sedová, posílení zásobování vodou	2021	2026	2026	42 000	42 000	20 925	12 600	15 191	2 591	5 884
celkem (tis. Kč)					2 179 623	2 179 623	591 726	80 300	82 891	2 591	1 505 006

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2025 ve výši [redacted] z realizovaného finančního objemu.

Příloha č. 1/2025 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2025
mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2024	Rozpočet 2025		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		

V Brně dne 23.10.2025

za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

V Brně dne 31.10.2025

za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva