

DODATEK Č. 1
Prováděcí smlouvy o dílo
Oprava živičného povrchu silnice č. II/568 křiž. I/13 – křiž. II/224
Hradiště

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [redacted] vedoucí TSÚ, provoz Chomutov

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [redacted] náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

Společnost „COLAS CZ a.s. a Silnice Topolany“

Sídlo Sedlecká 271/30, Karlovy Vary

Správce Společnosti: **COLAS CZ, a.s.**

Sídlo: Rubeška 215/1 Praha 9, PSČ 190 00

Kontaktní adresa: Sedlecká 271/30 Karlovy Vary

Statutární orgán: Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva

Ing. Maxim Kokočev, člen představenstva, Arnaud Martin, člen představenstva

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 50 300 13 729/5500

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

- dále jen správce

Společník: **Silnice Topolany a.s.**

Sídlo: Nerudova 67/10, Chomutov, PSČ 430 01

Korespondenční adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň

Zastoupený: Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva

IČO: 05758734, DIČ: CZ699006672

bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.: 500 023 962/0800

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

- dále jen společník

/dále jen „zhotovitel“

Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo uzavřené dne 11.8.2025 na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. II/568 křiž. I/13 – křiž. II/224 Hradiště“ následovně:

Termíny plnění

IV.3. Ukončení a předání prací: 31.05.2026

IV.4. Vyklizení staveniště: do 5 dnů po ukončení prací

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

.....

za objednatele:

Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace

.....

za zhotovitele:


manažer Plzeňského regionu
na základě plné moci
COLAS CZ, a. s.

Oprávněn k podpisu za Společnost „COLAS CZ a.s. a Silnice Topolany“ na základě odstavce 4.2 Smlouvy o společnosti