

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31.10.2025 na akci „Havarijní oprava střešního pláště 2. ZŠ Dobříš“

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 19-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech administrativních – Ing. Jitka Kořínková, projektová manažerka,
e-mail: korinkova@mestodobris.cz, tel.: 318 533 312
na straně jedné jako **objednatel**

a

Bios s.r.o.

se sídlem: U Pivovaru 1898, 263 01 Dobříš
IČO: 00670081
DIČ: CZ00670081 (je plátcem DPH)
zastoupení: Petr Sevald, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30423
bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: 528990399/0800
kontaktní osoby: Ing. Martin Kirlík, e-mail: kirlik@biossro.cz, tel: 602 419 858
na straně druhé jako **zhotovitel**

I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 31.10.2025 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 21/91/2025/RM-IV na stavební práce „Havarijní oprava střešního pláště 2. ZŠ Dobříš“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku okolností, které objednatel, jednající s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky a též v důsledku kvantitativních a kvalitativních změn předmětu díla se, dohodly na následující změně smlouvy:

- 1) Ustanovení článku II odst. 3 smlouvy (Vymezení lhůt plnění díla) nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli nejpozději do 28.02.2026.“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 11 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města.

V Dobříši
Za objednatele

Ing. Pavel Svoboda



Digitální podpis:
04.11.2025 10:45

Ing. Pavel Svoboda
starosta města

V Dobříši
Za zhotovitele

**Petr
Sevald**

Digitálně podepsal
Petr Sevald
Datum: 2025.11.03
09:08:34 +01'00'

Petr Sevald
jednatel