

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.10.2025

na stavební práce pod názvem:

Stavební úpravy budovy MŠ, ZŠ a PŠ, Strakonice – oprava fasády

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel: **Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Strakonice,
Plánkova 430, 386 01 Strakonice**

IČ: 63289920

DIČ: CZ63289920

Sídlo: Plánkova 430, 386 01 Strakonice

Telefon: +420 736 685 710

Číslo účtu: 14529727/0300

Zastoupený: Mgr. Martinou Košťálovou, ředitelkou školy

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDS): Pavel Zábranský

v dalším nazýván jen „**objednatel**“

1.2. Zhotovitel: **MS STAVMONT s.r.o.**

IČ: 28160240

DIČ: CZ28160240

Sídlo: U Nemocnice 220, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec

Telefon: +420 727 819 042

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 3065146389/0800

Zastoupený: Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel

v dalším nazýván jen „**zhotovitel**“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni Tento Dodatek č.1 podepsat a k platnosti tohoto Dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

II. Předmět plnění:

Na konec článku se doplňuje nový odstavec č. 8 v tomto znění:

„8 Zhotovitel se taktéž zavazuje provést pro objednatele práce v rozsahu dle nabídkového

rozpočtu - ZL 01" zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1."

III. Doba plnění

Článek č. 1 se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

Nejzazší možný termín dokončení prací: 31.05.2026

4. Cena plnění:

Článek č. 1 se nemění a celková cena za dílo zůstává v původní výši 7 309 508,53,- Kč bez DPH tj. celkem včetně DPH 8 844 505,32,- Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za zhotovení díla v souladu s článkem 1. této smlouvy o dílo je ze strany zhotovitele nepřekročitelná."

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si znění Dodatku č. 1 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonici, dne 29.10.2025

Ve Strakonici, dne 29.10.2025

za zhotovitele:

za objednatele:

MS STAVMONT s.r.o.
U Nemocnice 220/III
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 281 60 240

Bc. Martin Schytil, DiS, jedn.

Mateřská škola, Základní škola
a Praktická škola,
Strakonice, Piánkova 430
IČ: 281 60 9920

Mgr. Marie Štálová, ředitelka