






## Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologii č. VLS-DNS-007263-2020-0044-2025

11-probírký harvestorovou technologií, Divize Hořovice, Lesní správa Jince,  
4.Q.2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)





mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění  
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: RM FOREST lesní společnost s.r.o.  
Sídlo: Mánesova 956, 68771 Bojkovice  
IČO: 27720748  
DIČ: CZ27720748  
Zápis v obchodním rejstříku: Zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 54432  
Zastoupený: Zastoupený: Roman Martinec  
Bankovní spojení: Bankovní spojení:   
Číslo účtu: Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Osoba oprávněná k jednání: Roman Martinec  
Telefon/fax:   
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 28.2.2026. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je omezení těžeb ze strany VLS.
4. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích, dne 4.11.2025

v Bojkovice, dne

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. David Novotný  
ředitel divize

.....  
RM FOREST lesní společnost s.r.o.  
Roman Martinec