



Evidenční číslo Zhotovitele

SLO 20250612

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO VE ZNĚNÍ DODATKU Č.1 A DODATKU Č.2

Objednatel

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace

Sídlem: Slovanské náměstí 1804/7, Královo Pole, Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

ve věcech technických: Mgr. Jakub Holzbecher, zástupce ředitele školy

IČO: 00559016

DIČ: CZ00559016

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 131-2276820287/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

MAMUT – THERM PRO s.r.o.

Sídlem: Slaměnickova 1008/23b, Maloměřice, 614 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Michek, na základě plné moci

ve věcech technických: Martin Nekvapil, ředitel realizace staveb

zodpovědný stavbyvedoucí: Ing. Milan Michek, Ing. Oldřich Kutal, Václav Brom

IČO: 27737209

DIČ: CZ27737209

Bankovní spojení: ČS, a.s. číslo účtu 2140517369/0800

číslo účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 55672
(dále jen Zhotovitel)

**uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto
znění:**



Článek I. Úvodní prohlášení

- I. 1) Smluvní strany uzavřely dne 27.06.2025 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací: „Sanace vlhkosti a renovace povrchů v učebnách 1.NP, Gymnázium Brno – Slovanské náměstí“ (dále také jen „Předmět díla“) na adrese Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno. (dále jen „dílo“).
- I. 2) Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla byly mezi smluvními stranami řešeny dílčí úpravy rozsahu a obsahu díla s tím, rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací a méněprací, oceněný dle Smlouvy, jakož i zdůvodnění změny závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je obsažen v jednotlivých změnových listech odsouhlasených smluvními stranami a dále technickým a autorským dozorem objednatele.
- I. 3) Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), dle čl. 16.3. Smlouvy tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo dodatku č.1 a dodatku č.2 (dále též „Dodatek“), za účelem písemné dohody o změně Smlouvy.

I. Článek II. Cena díla

- II. 1) Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně obsahu a rozsahu díla dle Smlouvy s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla je obsažen v příloženém Změnovém listě č.15.
- II. 2) Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na celkové ceně díla, která po uzavření tohoto Dodatku činí 4.808.331,21Kč (bez DPH), 21% DPH činí 1.009.749,55Kč a celková cena včetně DPH činí 5.818.080,76Kč..

Tímto Dodatkem se nemění ostatní ujednání Smlouvy.

V Brně dne 16.10.2025

V Brně dne 16.10.2025

