

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: DPMO/2017/70/28, č. zhotovitele 05/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku dne 31.3.2017

### I. Smluvní strany

**1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**

Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc

IČ: 476 76 639

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

zastoupený Ing. Jaromírem Machálkem, MBA, výkonným ředitelem a. s.

**(dále jen objednatel)**

a

**2. Rušar mosty, s.r.o.**

Majdalenky 19, 638 00 Brno

IČ: 293 62 393

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75395

adresa datové schránky: kgah6kn

zastoupený Ing. Jaromírem Rušarem, jednatelem

**(dále jen zhotovitel)**

V souladu s ustanovením článku XI. smlouvy se smluvní strany dohodly na změně článku II. odstavce 2., článku III. odstavce 1. a článku V. odstavce 1., které se mění a nově zní takto:

### II. Předmět smlouvy

2. Dílem dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace Montážní jámy 3. a 4. kolej vozovny ve stupni DSP a PDPS v rozsahu dle nabídky zhotovitele z 21.2.2017 a její rozšíření o nabídku zhotovitele z 23.8.2017, která tvoří nedílnou součást dodatku smlouvy jako příloha č.1.

### III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat předmět díla objednateli do 30.11.2017.

### V. Cena díla a platební podmínky


1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena za dílo podle této smlouvy činí **437.000,- Kč** (slovy čtyři sta třicet sedm tisíc korun českých) bez DPH. Tato cena je konečná a může být zvýšena pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, bude-li současně dohodnuta změna předmětu díla.

**XIV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 31.3.2017 zůstávají beze změn.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech včetně přílohy, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Olomouci dne 31-08-2017 .....

V Brně dne 31-08-2017 .....




Rušař mosty  
Majdalenky 19  
638 00 Brno

.....  
**objednatel**

Ing. Jaromír Machálek, MBA  
výkonný ředitel a.s.

.....  
**zhotovitel**

Ing. Jaromír Rušar  
jednatel



Rušar mosty, s.r.o.  
 Slavičkova 1a, 638 00 Brno  
 tel./fax: 545 222 037  
 e-mail: info@rusar.cz  
 www.rusar.cz

Držitel certifikátu systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001: 2009

Dopravní podnik města  
 Olomouce, a.s.  
 Koželužská 563/1  
 779 00 Olomouc

Naše značka: **DOP / 650 / 2017**  
 Vyřizuje: Ing. Jana Horáková Buchtová  
 Telefon: 545 222 037

V Brně dne 23.8.2017

Věc: **CENOVÁ NABÍDKA**

Akce: „Montážní jámy 3. a 4. koleje vozovny“

Předmět nabídky:

1. Zpracování projektové dokumentace dle vyhl. č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, příl. č. 5 – požadavek DÚ Olomouc
2. Objekt vzduchotechniky (požadavek KHS)
3. Inženýrská činnost potřebná k vyřízení stavebního povolení požadovaného DÚ Olomouc

Termín: 30.11.2017


PD vč. inženýrské činnosti (žádosti o vyjádření až po subdodávce vzduchotechniky) + podání žádosti o stavební povolení

Cenová kalkulace:

1. Projektová dokumentace viz bod 1	56.000,- Kč
2. Objekt vzduchotechniky – subdodávka	14.000,- Kč
3. Inženýrská činnost	22.000,- Kč
<b>Cena bez DPH</b>	<b>92.000,- Kč</b>
21 % DPH	19.320,- Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>111.320,- Kč</b>

Pozn.: v ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.

Velmi se těšíme na spolupráci.  
 S pozdravem

Rušar mosty  
 Majdalenky 19  
 638 00 Brno  
  
 Ing. Jaromír Rušar  
 jednatel

**KANCELÁŘ:**  
 tel./fax: 545 222 037  
 Slavičkova 1a, 638 00 Brno  
 mobil: 608 77 66 24  
 e-mail: info@rusar.cz

**BANKOVNÍ SPOJENÍ:**  
 GE Money Bank, a.s.  
 č. ú. 206 825 358 / 0600  
**OBCHODNÍ REJSTŘÍK:**  
 Kr soud v Brně, oddíl C, vložka 75395

**SÍDLO:**  
 Majdalenky 19, 638 00 Brno  
 IČ: 293 62 393  
 DIČ: CZ 293 62 393

4-7-1