

Smlouva o dílo

Dodatek č.3

na zajištění projektových a inženýrských služeb při realizaci akce:
„Přiváděcí řad a rozšíření vodojemu Peleška“
uzavřená podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov**
dobrovolný svazek obcí
se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Zastoupený: Ing. Romanem Tichovským
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Roman Tichovský
Zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Tichovský
IČ: 024 68 085
DIČ: CZ02468085
E-mail: tichovsky@benesov-city.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Č. účtu: 19-1583390227/0100
Telefonní spojení: +420 257 110 287
E-mail: vrv@vrv.cz
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických: Ing. Blanka Anderlová
Zhotovitel je plátcem DPH: ano
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě čl. „Termín plnění, místo plnění“ smlouvy o dílo (02-O-1209-13209/22). Ostatní články smlouvy o dílo (02-O-1209-13209/22), které nejsou přímo měněny tímto dodatkem zůstávají nezměněny a v platnosti.

Původní znění dle dodatku č. 2:

5.1. Termíny plnění

Práce se předpokládají zahájit: **po podpisu smlouvy o dílo**

Termín plnění od podpisu smlouvy:

	Činnost	Termín plnění
1.	Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření	do 3 měsíců od bodu 4.1

	Činnost	Termín plnění
2.	Přípravné práce – IGP (inženýrsko-geologický průzkum)	do 3 měsíců od bodu 4.1
3.	Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	
3.1	DUR - podklad k majetkoprávnímu projednání	<i>splněno</i>
3.2	<i>DUR– čistopis</i>	<i>do 30.6.2024</i>
4.	Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby	
4.1	Majetkoprávní projednání	<i>do 30.6.2024</i>
4.2	<i>Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)</i>	<i>Podání žádosti do 30.6.2024</i>
5.	Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP)	do 5 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
6.	Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení	Podání žádosti do 8 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
7.	Vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ)	do 6 měsíců pokynu zadavatele

Nové znění:

	Činnost	Termín plnění
1.	Přípravné práce - polohopisné a výškopisné zaměření	do 3 měsíců od bodu 4.1
2.	Přípravné práce – IGP (inženýrsko-geologický průzkum)	do 3 měsíců od bodu 4.1
3.	Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	
3.1	DUR - podklad k majetkoprávnímu projednání	<i>splněno</i>
3.2	<i>DUR– čistopis</i>	<i>splněno</i>
4.	Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby	
4.1	Majetkoprávní projednání	<i>splněno</i>
4.2	<i>Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)</i>	<i>splněno</i>
5.	Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP)	<i>splněno</i>
6.	Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení	Podání žádosti do 11 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
7.	Vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ)	do 6 měsíců pokynu zadavatele

Správní rada dobrovolného svazku obcí Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov, IČ 02468085, se sídlem Masarykovo náměstí 100, Benešov, schválila Dodatek č.3 SoD Přivaděcí řad a rozšíření VDJ Peleška svým usnesením č. 04/23/10/2025 ze dne 23.10.2025.

Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou stran. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech originálech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Praze, dne.....

V Benešově, dne:

.....
zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
ředitel divize 02

.....
objednatel

Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov,
dobrovolný svazek obcí
Ing. Roman Tichovský