

P.Č.	Popis činnosti																					
	Kalendární týden od převzetí staveniště				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	Výrobní dokumentace																					
2.	Objednávka a dodání dřevěný konstrukce																					
02.I	Stavební Připravenost - dokončená základová deska																					
3.	Montáž dřevěný nosný konstrukce																					
03.I	Stavební připravenost okna, stínění, elektroinstalace, prostupy, klempířské prvky ke střeše, zámečnické prvky - ke střeše - zábradlí, konzoly pro schodište																					
4.	Skladba fasády																					
5.	Strešní skladba																					