

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy Objednatele: SML/0318/25

č. smlouvy Zhotovitele: 82/2025

„MOST EV. Č. 367-015: KVASICE, STAVEBNÍ ÚDRŽBA“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Technický dozor:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Bankovní spojení:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144

25317628

CZ25317628

Ing. Vilém Huryta, prokurista

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

543 532 231

firesta@firesta.cz

Komerční banka, a.s., č.ú.: 250048-621/0100

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

č.ú.: 2102043465/2700

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0318/25 ze dne 18.7.2025 z těchto důvodů:

Při realizaci bylo zjištěno, že je poškozená pouze vrchní vrstva elastických mostních závěrů. Proto se provede výměna pouze v objemu 0,556 m³.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek V. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text je nahrazen textem.

1. Cena neprovedených prací je stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem	674.972,00 Kč
DPH 21 %	141.744,12 Kč
Cena celkem vč. DPH	816.716,12 Kč

2. Nová cena za zhotovení díla je pevná a stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem	2.631.513,00 Kč
DPH 21 %	552.617,73 Kč
Cena celkem vč. DPH	3.184.130,73 Kč

(slovy třímilionyjednostoosmdesátčtyřitisícejednostotřicet korun českých, 73/100)

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně 24.10.2025

V Brně 03.11.2025

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Vilém Huryta
prokurista