

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL Gymnázium Lud'ka Pika, Plzeň, Opavská 21
se sídlem: Opavská 823/21, Doubravka, 31200 Plzeň
IČO: 49778102
DIČ: neplátce DPH
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL	Kypta – Stavoservis s.r.o.
se sídlem:	Ke střílně 331, 330 08 Zruč-Senec
IČO:	25213750
DIČ:	CZ25213750
zapsaný ve veřejném rejstříku:	Vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9017
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely tento DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.9. 2025

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně článku 5. smlouvy o dílo. Termín dokončení a předání stavebních prací se mění na 31.3.2026. Důvodem je nastávající klimatické období a výrobní možnosti dodavatele atypické prefabrikace památkově chráněného oplocení u budovy.

Dokončení a předání stavebních prací dle dodatku č. 1 k SOD:

nejpozději do 31.3.2026

2. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30.9.2025 zůstávají beze změn.

v Plzni

v Plzni

06.11.2025

06.11.2025

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ředitel

jednatel

Gymnázium Ludka Pika, Plzeň, Opavská 21

Kypta-Stavoservis s.r.o.

za objednatele

za zhotovitele