

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Objednatel: Česká republika – Okresní soud v Jičíně
se sídlem: Šafaříkova 842, 506 25 Jičín 1
zastoupený: [REDACTED], předsedou okresního soudu
IČO: 00024961
bank. spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen "objednatel"

Zhotovitel: VK INVESTING s.r.o.

se sídlem: Moravská 205, Jaroměř 551 01
zapsaný v OR: u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 4200
zastoupený: [REDACTED] – jednatel společnosti
za zhotovitele je oprávněn jednat: Radomír Vojtíšek – jednatel společnosti
IČO: 492 87 851
DIČ: [REDACTED]
bank. spojení: číslo účtu: [REDACTED]

dále jen "zhotovitel"

Předmětem tohoto dodatku je změna článku III – Cena a platební podmínky

Článek III Cena a platební podmínky

1. Cena plnění dle čl. I odst. 1 byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 3 044 780,44 Kč bez DPH a **3 684 184,33 Kč včetně DPH**. DPH v sazbě 21 % činí 639 403,89 Kč.

Odůvodnění:

Svislá část kouřovodu v komínovém tělese nebude provedena z plastového pevného potrubí DN 125 jak je uvedeno v projektové dokumentaci, ale z nerezového ohebného potrubí DN 125. Důvodem je že stávající komínová vložka DN 220 není rovná, ale je v dolní části (cca 1PP÷1NP) zahnutá (esičko). Tato skutečnost byla zjištěna až prováděcí firmou. Dimenze a parametry flexibilní nerezové komínové vložky DN 125 pro kondenzační kotle byla výpočtově

zkontrolována projektantem kotelny a technickou podporou kotlů Buderus. Navýšení ceny díla činí 55.489,39 Kč s DPH.

V Jičíně dne 6.11.2025

V Jičíně dne 14.10.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

