

Dohoda o narovnání

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem: Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1

IČO: 00022985

jednající:

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

a

KORA-VODOSTAVING s.r.o.

se sídlem: Kunštát, Zbraslavecká 492, PSČ 67972

IČO: 253 11 883

zastoupená:

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 24559

bankovní spojení: KB-Boskovice číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodu o narovnání tohoto znění:

Článek I.

1. Mezi smluvními stranami byla dne 30. 11. 2011 na základě veřejné zakázky, která byla v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dle platného znění zadána v režimu veřejné zakázky malého rozsahu, uzavřena Smlouva o dílo na akci „Odstranění nemovitých objektů v areálu Žalov v Hodoníně u Kunštátu, okr. Blansko“, jejímž předmětem bylo odstranění starých nepotřebných dřevěných chatek, dřevěného altánu, bazénu, objektu posilovny, sociálního zázemí pro chatky, jídelny s restaurací, volejbalového hřiště, pochozí komunikace a celková úprava pláně – ploch areálu. Součástí předmětu byl i odvoz a následná likvidace odpadu. Upřesnění rozsahu celého předmětu díla bylo dáno položkovými rozpočty, které tvořily přílohu č. 1 této smlouvy. Součástí výše uvedené akce byla mimo jiné i demolice celého bazénu obj. 05.
2. Dílo specifikované v odstavci 1 bylo předáno objednateli Zápisem o odevzdání a převzetí stavby – díla dne 6. 12. 2011 a sjednaná cena díla byla objednatelem podle smlouvy uhrazena.

Článek II.

1. V souvislosti s následnou výstavbou „Památníku v Hodoníně u Kunštátu“ ve výše uvedené lokalitě bylo objednatelem v srpnu roku 2015 zjištěno, že demolice stavebního objektu 05 bazén nebyla provedena v celém rozsahu dle smlouvy, neboť při následných terénních úpravách byly odkryty částečně neodstraněné a neodvezené zbytky bazénu.
2. Zhotovitel výše uvedenou vadu neuznal s odkazem na skutečnost, že provedl likvidaci bazénu v rozsahu dle položkového rozpočtu, který byl přílohou výše uvedené Smlouvy o dílo. Závazek zhotovitele k odstranění výše uvedené vady byl mezi stranami sporný.
3. Objednatel zajistil vypracování znaleckého posudku č. 73/1/2016, „O stanovení objemu bouracích prací souvisejících s dodatečným odstraněním objektu SO 05 plavecký bazén na

parcele č. 255/6 v areálu budoucího Památníku v Hodoníně u Kunštátu“, ze dne 18. 2. 2016, který vypracoval soudní znalec Ing. Josef Kubeš.

4. Znalecký posudek konstatoval, že v položkovém rozpočtu, který tvořil přílohu Smlouvy o dílo dne 30. 11. 2011, byla podhodnocena kubatura bouracích prací na objektu bazénu, zhotovitel ale v rozporu se smlouvou neodvezl část sutě z bouracích prací (byla částečně zahrnuta ve vaně bazénu) a neprovedl část smluvených bouracích prací na obj. 05 bazénu. Bližší specifikace závad je obsažena ve výše uvedeném znaleckém posudku, jehož kopie tvoří nedílnou součást této dohody jako příloha 1.

Článek III.

1. K narovnání závazku zhotovitele odstranit vadné plnění smlouvy ze dne 30. 11. 2011 specifikovaného v čl. II. 1. této dohody bylo dohodnuto následující:
 - Zhotovitel na vlastní náklady provede odvoz veškeré suti ponechané ve vaně objektu 05 bazénu a přilehlém okolí, včetně odvozu zbytků sutě z předchozí demolice ostatních objektů, a to nejpozději do 10 dnů od předání staveniště.
 - Zhotovitel dále dokončí veškeré zbývající bourací práce na objektu 05 bazénu v rozsahu specifikovaném příloženým znaleckým posudkem a provede odvoz zbývající suti v areálu za sjednanou úhradu a to v termínu nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. Objednatel mu za tyto práce zaplatí sjednanou cenu ve výši 190.000 Kč bez DPH (slovy stodevadesát tisíc korun českých) po předání a převzetí prací. Cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH.
 - Do 10 dnů od podpisu smlouvy předá pověřený zástupce objednatele zhotoviteli protokolárně staveniště. Zhotovitel provedené práce a vyklizený prostor předá protokolárně zpět objednateli. Oboustranně podepsaný předávací protokol bude přílohou faktury zhotovitele. Faktura jako daňový doklad bude splatná do 21 dní od dne doručení objednateli. Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy a náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění a není v prodlení se zaplacením ceny; lhůta splatnosti počíná běžet doručením bezvadné faktury. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Splněním závazků zhotovitele, uvedených v odstavci 1 tohoto článku dohody a zaplacením ceny ze strany objednatele, budou veškerá práva a závazky stran vyplývající z vadného plnění smlouvy ze dne 30. 11. 2011 specifikovaného v čl. II. 1. této dohody vzájemně vyrovnány.
3. Objednatel konstatuje, že při součtu původní ceny za dílo a částky uvedené v této dohodě nedochází k překročení zákonného limitu veřejné zakázky malého rozsahu.
4. V případě prodlení zhotovitele s provedením prací dle této dohody je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny prací, uvedené v odstavci 1 této dohody, a to za každý i započatý den prodlení.
5. Zhotovitel se zavazuje své práce dle této dohody řádně a včas koordinovat se stávajícím dodavatelem probíhající výstavby Památníku v Hodoníně u Kunštátu a také případným stavebním dozorem.

Článek IV.

1. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě

- vyhotovení.
2. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 3. Nedílnou součástí dohody je kopie znaleckého posudku č. 73/1/2016 ze dne 18. 2. 2016, soudního znalce Ing. Josefa Kubeše – příloha 1.

V Praze dne 29. 4. 2016

V Kunštátě dne 21. 4. 2016

.....
Ing. Jiří Lučan
ředitel odboru správy úřadu

**Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy**
Odbor správy úřadu - 70
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

.....
Vladimír Konopáč
jednatel

KORA-VODESTAVING s.r.o.
Zbraslavická 492, Kunštát 679 72
Tel.: (4)
IČO: 25311883, DIČ: CZ25311883

**Prohlášení o vědomosti uveřejnění smluv
uzavřených s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
na Portálu veřejné správy v Registru smluv**

Jako jednající

..... (jméno a příjmení)

za smluvní stranu

KORA - VODOSTAVING s.r.o. (název/obchodní firma)

25311883 (IČO)

Zbraslavická 492 67972 Kunštát (adresa sídla)

uzavírající smlouvu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,

prohlašuji, že

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, beru na vědomí povinnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnit předmětnou smlouvu s Příkazem ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/2015 ze dne 12. 2. 2015, kterým se upravuje postup při uveřejňování smluv, a to v registru smluv na internetových stránkách portálu veřejné správy <https://portal.gov.cz/portal/reistriky/data/10013/>, včetně příloh a dodatků.

v *KUNŠTÁTĚ* dne *7.7.2016*

Podpis

KORA-VODOSTAVING s.r.o.
Zbraslavická 492, Kunštát 679 72
Tel.: (4)
IČO:25311883, DIČ:CZ25311883