

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 05. 11. 2024

„Restaurování sochy Piety“

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Machek, ředitel

bankovní spojení: 5039561/0710, Česká národní banka

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@nhkladruby.cz, tel.: +420 [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

MgA. Kateřina Čiháková Myšková

se sídlem na adrese [REDACTED] 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

IČO: 62704729

DIČ: [REDACTED]

jejímž jménem jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@seznam.cz, tel.: +420 [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 396/2024

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 05.11.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem **jsou restaurátorské práce** – restaurování sochy Piety – součást Národní kulturní památky Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Socha se nachází na poz. parc. č. 539/2 v k. ú. Kladruby nad Labem, okres Pardubice, Pardubický kraj.
2. V důsledku dodatečných požadavků objednatele vyvstala potřeba změnit rozsah díla o dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních podmínkách výběrového řízení, tedy ani smlouvě o dílo. Viz příloha tohoto dodatku – Položkový rozpočet verze 2 – položka 12 (zhotovení dvou svatozáří - zhotovení modelu, zhotovení v mědi, povrchová úprava, zlacení 24karátovým zlatem) a položka 17 (zhotovení kamenných schodů – profily na dvou stranách dvou delších stupňů). Realizace dodatečných prací nemá vliv na termín předání díla.



I.

V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. III. Cena, platební podmínky odst. 3.1 ruší a nahrazuje textem:

Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení předmětu plnění z důvodu na straně objednatele.

Cena díla celkem bez DPH **241 600,00 Kč**

Zhotovitel **je** plátcem DPH.

DPH 21 % **50 736,00 Kč**

Cena díla celkem včetně DPH **292 336,00 Kč**

Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet verze 2

V Kladrubech nad Labem

dne 6.11.2025

za objednatele

Ing. Jiří Machek, ředitel

V Chlumci nad Cidlinou

dne 6.11.2025

MgA. KATEŘINA ČIHÁKOVÁ MYŠKOVÁ
akademická sochařka a restaurátorka

503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ: 627 04 729, tel.: [redacted]

za zhotovitele

MgA. Kateřina Čiháková Myšková

Restaurování sochy Piety

Restaurování sochy Piety

Investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Položkový rozpočet verze 2		
Položka č.	Popis	Cena v Kč (bez DPH)
Restaurátorské práce		
1	Demontáž a transfer	26 800,00 Kč
2	Čištění	12 100,00 Kč
3	Naměkčení a odstranění nevyhovujících druhotných nátěrů	9 400,00 Kč
4	Odsekání nepůvodních vysrávek a nevyhovujících spár	5 700,00 Kč
5	Zpevnění materiálu (konzervace)	9 200,00 Kč
6	Lepení částí	6 000,00 Kč
7	Injektáž trhlin	5 000,00 Kč
8	Plastická retuš, domodelování chybějících částí	22 000,00 Kč
9	Revize betonového základu či zhotovení nového betonového základu	24 000,00 Kč
10	Barevné sjednocení nově domodelovaných částí sochy i architektury	17 100,00 Kč
11	Pojednání písma	15 000,00 Kč
12	Zhotovení 2 svatozáří (materiál měď, zlato)	10 800,00 Kč
13	Osazení jedné řady schodů	7 000,00 Kč
14	Zpětné osazení díla, osazení na nerezové trny	28 800,00 Kč
15	Závěrečná povrchová úprava	7 200,00 Kč
16	Vyhotovení restaurátorské zprávy s fotodokumentací	5 500,00 Kč
17	Kamenné schody	30 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH		241 600,00 Kč

MgA. KATEŘINA ČIHÁKOVÁ MYŠKOVÁ
akademická sochařka a restaurátorka

503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ: 627 04 729, tel. [redacted]

