

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001522, č. poskytovatele 2012 184 ze dne 6. 3. 2014 na zakázku „I/38 Znojmo obchvat III Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí“

## Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupený

ředitelem Závodu Brno

IČ: 659 93 390

## Poskytovatel:

**PK OSSENDORF s. r. o.**

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

zastoupený

jednatel a ředitelem společnosti

IČ 25564901

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ve znění:

## Článek V.

### DOBA PLNĚNÍ

#### - původní znění:

**5.1** Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- Podání žádostí o podklady ÚR (vyjádření, stanoviska, rozhodnutí) související s územním řízením do 03/2014
- Podání žádosti o vydání ÚR do 06/2014
- Zajištění ÚR v právní moci do 10/2014

#### - nové znění:

**5.1** Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- Podání žádostí o podklady ÚR (vyjádření, stanoviska, rozhodnutí) související s územním řízením do 31. 3. 2014
- Podání žádosti o vydání ÚR do 31. 1. 2016
- Zajištění ÚR v právní moci do 31. 8. 2016

## Zdůvodnění:

V rámci přípravy stavby je nutno vyřídit problematiku ÚP a dořešit změny v území. Následně je nutno zadat aktualizaci DÚR včetně aktualizace dokladové části. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínů zajištění územního rozhodnutí.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001522, č. poskytovatele 2012 184.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 28-04-2014

V Brně dne

Za objednatele:

Za poskytovatele:

ředitel Závodu Brno

jednatel a ředitel společnost