

Název akce: Údržbové práce - most přes řeku Bystřici na ul. Jeremenkova v Olomouci
 Číslo SOD: SMOL/ODOP/109C/71/2025/MR, ODOP/SOD/002236/2025/Nez
 Číslo ZL: 1

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
1-1	4	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z. modifikovaného asfaltu	m2	-59,000	830,000	653,82	542 670,60	771,000	-38 575,38	504 095,22
1-1	26	91912213R	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	-70,400	224,150	139,65	31 302,55	153,750	-9 831,36	21 471,19
1-1	27	91912214R	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	-118,000	118,000	177,74	20 973,32	0,000	-20 973,32	0,00
1-1	41	91911223R	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	-70,400	379,450	57,13	21 677,98	309,050	-4 021,95	17 656,03
2-1	16	09100210R	Publicita projektu SMOJ - informační tabule	kus	-2,000	2,000	2 919,97	5 839,94	0,000	-5 839,94	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
1-1	5	578143233	Liřý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	59,000	964,86	/	56 926,74

Nacenení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
1-1	-	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	35,400	/	328,00	11 611,20
1-1	-	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou S4 (OS-C)	m2	35,400	/	710,00	25 134,00
1-1	-	153111115	Podélné řezání ocelových zaberaných štětovic z terénu	m	124,400	/	863,00	107 357,20
1-1	-	974042535	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 200 mm	m	62,120	/	355,00	22 052,60

Nacenení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
1-1	-	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	35,400	/	328,00	11 611,20
1-1	-	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou S4 (OS-C)	m2	35,400	/	710,00	25 134,00
1-1	-	153111115	Podélné řezání ocelových zaberaných štětovic z terénu	m	124,400	/	863,00	107 357,20
1-1	-	974042535	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 200 mm	m	62,120	/	355,00	22 052,60

ceny jsou uváděny bez DPH
 "množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	223 081,74 Kč
Méněpráce	-79 241,95 Kč

Celkem bez DPH	143 839,79 Kč
DPH 21%	30 206,36 Kč
ZL celkem vč. DPH:	174 046,15 Kč