

DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O KOUPI č. R23/2025

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace
se sídlem: Americká 242, 347 01 Tachov
IČO: 00377805
DIČ: CZ00377805
zastoupený: Bc. LUCIE BÁČOVÁ, DiS., ředitelka
bankovní spojení: 
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL KVL Group s.r.o.
se sídlem: Kpt. Jaroše 110, 339 01 Klatovy
IČO: 08431965
DIČ: CZ08431965
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C38179 uvedená u KS v Plzni
zastoupení: Lukáš Valdman, jednatel
bankovní spojení: 

1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o koupi R23/2025, uzavřené dne 19.08.2025 „**Průmyslové pračky a sušičky prádla**“ je **změna termínu plnění – předání díla**.
Důvodem změny termínu je prodloužení termínu dokončení stavebních prací.

2. Doba plnění

- 2.1. Doba plnění a předání díla dle smlouvy R23/2025 se na základě tohoto dodatku mění takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **13.11.2025**. Předáním a převzetím stavebních prací se rozumí oboustranný podpis předávacího protokolu o předání a převzetí díla.

3. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- 3.1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
- 3.2. Dodatek smlouvy je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.3. Smluvní strany tohoto Dodatku smlouvy prohlašují, že si tento Dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

za objednatele

(podepsáno elektronicky)

za zhotovitele

(podepsáno elektronicky)