

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 2025-0446

Stavební úpravy bytového domu – Partyzánská 302, Bohumín - Pudlov

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Lumírem Macurou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Lumírem Macurou, starosta města

b) technických:

Ing. Kateřina Pálková, vedoucí odboru správy domů

Ing. Adriana Prokešová, referentka investiční výstavby

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

Č. účtu:

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

HAOSPOL s.r.o.

U Hřiště 775/12, Havířov – Prostřední Suchá

Zastoupený:

Radekem Rozbrojem, jednatelem společnosti

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Radek Rozbroj, jednatel společnosti

b) technických:

Karel Adamčík, Martin Rozbroj

IČ:

25855506

DIČ:

CZ25855506

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

115-3174130247/0100

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2025-0446 včetně dodatku č. 1 ze dne 04.06.2025 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla:

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dodatečné stavební práce (vícepráce a méněpráce), které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na ceně díla, která se zvyšuje o částku 363 557,07 Kč bez DPH v rozsahu prací specifikovaných ve změnovém listě č. 2 a 3 pro dodatek č. 2.

- Mění se cena díla v odstavci IV. Cenové ujednání a platební podmínky, bod 4.1. následovně:**

	Cena bez DPH
Cena díla dle SoD a dod. č. 1 celkem	15 565 504,78
Cena dodatku č.2	+363 557,07
Cena dle SOD + dod.č.1 a 2 celkem	15 929 061,85

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem 2025-0446 ze dne 04.06.2025, zůstávají beze změn.

Tento dodatek je podepsán elektronicky.

V Bohumíně dne dle el. podpisu

V Havířově dne dle el. podpisu

za objednatele:
Ing. Lumír Macura
starosta města

za zhotovitele:
Radek Rozbroj
jednatel společnosti