

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. KAM_APP/SOD/002084/2025/Uhl na provedení díla **„Hydraulický model exploatace hydrogeologické struktury v části Olomouc – Holice“**

(dále jen „smlouva“)

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc

Horní náměstí 583

779 11 Olomouc

IČO: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

Ing. arch. Tomáš Pejpek, náměstek primátora

tel: 585513445

Tomas.pejpek@olomouc.eu

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petra Nadymáčková

petra.nadymackova@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112

627 00 Brno

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942

Zastoupen:

Ing. Vít Černý, PhD, předseda představenstva

tel: 724 285 495

cerny@geotest.cz

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Pavlína Vylamová

tel: 773 789 265

vylovova@geotest.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 11506621/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě

(dále jen „dodatek“).

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění, jak je uvedeno v čl. III. tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

1) Smluvní strany se dohodly na změně ujednání smlouvy a tímto dodatkem ji mění takto:

a. mění se článek V. smlouvy Termín a místo plnění, který nově zní:

„1. Místem plnění je sídlo odboru kancelář architekta města Magistrátu města Olomouce, adresou Palackého 14, 779 11 Olomouc.

2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v souladu s touto smlouvou **do 24.11. 2025**

3. Smluvní strany se zavazují sepsat protokol, který bude obsahovat prokazatelné předání jednotlivých etap, pokynů a připomínek objednatele, jeho odsouhlasení zhotovitelem, datum vyhotovení a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran“

b. mění se článek VII. odst. 3 smlouvy, který nově zní:

„Podkladem pro úhradu ceny díla dle čl. VI. této smlouvy bude faktura, která budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit fakturu objednateli nejpozději do 3 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. „

2) Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek smlouvy se stává její nedílnou součástí.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 3) Zhotovitel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek bude statutárním městem Olomouc uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán a jimi podepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez výhrad s ním souhlasí. Na důkaz toho k dodatku připojují své podpisy.

- 6) Tento dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom originálu a podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Objednatel	Zhotovitel
Ing. arch. Tomáš Pejpek náměstek primátora, statutární město Olomouc	Ing. Vít Černý, Ph.D. předseda představenstva GEOtest, a.s.