

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

uzavřené dne 1.11.2024, ve znění dodatků č.1, 2
(„Technické zhodnocení hřiště SPŠ Žďár nad Sázavou“)

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČO:

Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Jiřím Strakou, ředitelem
48895598

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:

APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, Horní Předměstí, 572 01 Polička
Ing. Martinem Kozáčkem
27492851
CZ27492851

(dále jen smluvní strany)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.3 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky na služby uzavřené dne 1.11.2024 („Technické zhodnocení hřiště SPŠ Žďár nad Sázavou“), ve znění dodatků č.1, 2 (dále jen dodatek č. 3)

Dodatkem č. 3 se mění smlouva o provedení veřejné zakázky na služby uzavřená dne 1.11.2024 („Technické zhodnocení hřiště SPŠ Žďár nad Sázavou“), ve znění dodatků č. 1,2 následovně:

- Tímto dodatkem č. 3 se mění čl. 4.2.2. na:

Dokumentace pro vydání povolení stavby, plán zajištění BOZP na staveništi, kladná stanoviska dotčených orgánů a pravomocné rozhodnutí o povolení stavby do 31.3.2026.

- Tímto dodatkem č. 3 se smluvní strany dohodly přidat do smlouvy ustanovení, upravující splatnost ceny části 2. díla – „zhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby“ následujícího znění:

6. Cena díla a platební podmínky

6.6. „Cena části 2. díla – „zhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby“ bude hrazena objednatelům ve dvou dílčích splátkách. První splátka ve výši 50% z celkové ceny části 2. díla bude objednatelům uhrazena po předání kompletní projektové dokumentace zhotovitelem objednateli. Projektová dokumentace bude předána způsobem, který je upraven v čl. 2.1.1. výše uvedené smlouvy.

Druhá splátka k úhradě zbývajících 50% z ceny části 2. díla bude objednatelem uhrazena poté, co zhotovitel předá objednateli pravomocné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o povolení stavby.

Ostatní ujednání smluvního vztahu (smlouva ze dne 1.11.2024, ve znění dodatků č. 1, 2) zůstávají nezměněna.

Tento dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

V dne

V Žďáře nad Sázavou dne

.....
zhotovitel
Ing. Martin Kozáček

.....
objednatel
Ing. Jiří Straka