

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. MUBPH 13279/2017

na akci

„MŠ Sokolská – zlepšení tepelně technických vlastností objektu“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

Objednatel

název: Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo: Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
zastoupený: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města
ve věcech technických: Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail: 5730 501 939, 603 169 611, winkler@mubph.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-2999550217/0100
(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel

název: StaniOn, s.r.o.
sídlo: Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
zapsaný v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 61541
IČ: 28326962
DIČ: CZ28326962
zástupce ve věcech smluvních: Stanislav Ondroušek
telefon, e-mail: 773690977, stanion@stanion.cz
zástupce ve věcech technických: Stanislav Ondroušek
telefon, e-mail: 773690977, stanion@stanion.cz
bankovní spojení: MONETA money bank
číslo účtu: 212307899/0600
(dále jen **zhotovitel**)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

1. OBSAH DODATKU Č. 2

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 13279/2017 ze dne 19.06.2017 a dodatkem č. 1 ze dne 10.08.2017 se upravuje o vícepráce a méněpráce. Změna předmětu díla spočívá ve vícepracích: realizace nového ocelového zábradlí na terase a na schodišti do zahrady, elektromontáže – přívod pro klimatizační jednotky, doplnění elektroinstalace ve 2. NP, nová anténní konzola a v méněpracích: změna technologie provedení příčky ve 2. NP, bourací práce a prorážení otvorů, pohybové čidlo PIR-Sensor – část vzduchotechnika a výmalba v suterénu. **Detailní přehled víceprací a méněprací dílčího plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.**
2. S ohledem na výše uvedené se celková cena díla uvedená v čl. 5.1 původního znění smlouvy a v čl. 2 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mění a nově činí:

Původní celková cena díla:

Cena díla bez DPH	2.564.171,89 Kč
DPH 21 %	538.476,10 Kč
Cena díla včetně DPH	3.102.647,99 Kč

Nová celková cena díla:

Cena díla bez DPH	2 546 751,43 Kč
DPH 21%	534 817,80 Kč
Cena díla včetně DPH	3 081 569,23 Kč

(slovy: třímilionyosmdesátjednapětsetšedesátdevětikorundvacettřihaléřů)

Změna původního rozpočtu o vícepráce a méněpráce celkem: - 21 078,76 Kč vč. DPH

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 23.08.2017, č. usnesení: 02/19/2017.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

V Bystřici pod Hostýnem, dne 28.08.2017

V Bystřici pod Hostýnem, dne 28.08.2017

Za objednatele:
Mgr. Zdeněk Pánek
Starosta

Za zhotovitele:
Stanislav Ondroušek



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí