

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY



Kód: NAB\_R\_1705049

**Stavba:** MŠ Sokolská-zlepšení tepelně technických vlastností

JKSO:

Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum: 31.8.2017

Objednatel:

Město Bystřice p.H., Masarykovo nám. 137, 768 61

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

IČ:

28326962

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Jiří Hlavica

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				44 881,96
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>44 881,96</b>
DPH základní	21,00%	ze	44 881,96	9 425,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>54 307,17</b>

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: NAB\_R\_1705049

**Stavba:** MŠ Sokolská-zlepšení tepelně technických vlastností

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum: 31.08.2017

Objednatel: Město Bystřice p.H., Masarykovo nám. 137, 768 61

Projektant:

Zhotovitel: StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, Bystřice p.H.

Zpracovatel: Bc. Jiří Hlavica

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>44 881,96</b>	<b>54 307,17</b>
VP06	Zábradlí na terase	44 881,96	54 307,17
VP06_1_M P	Méněpráce - zábradlí na terase	-3 498,91	-4 233,68
VP06_2_V P	Vícepráce - zábradlí na terase	48 380,87	58 540,85
<b>Celkové náklady za stavbu</b>		<b>44 881,96</b>	<b>54 307,17</b>