

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1825/2017-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Praha 5, PSČ 150 00
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDACTED], ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], vedoucí PS 6
[REDACTED], úsekový technik
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] fax: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Pavel Sláma**
sídlo: Malá Hraštice - Velká Hraštice 52, 262 03 Nový Knín
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo: Pavel Sláma
oprávněn k jednání o podmínkách smlouvy: Pavel Sláma
oprávněn jednat o věcech technických: Pavel Sláma
IČO: 71511776
DIČ: CZ8506101252
bankovní spojení: Air Bank, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

V průběhu stavby bylo zjištěno, že je nutné změnit materiál pro opravu oplocení. Z důvodu výběru nového materiálu a jeho odsouhlasení zástupcem objednatele došlo k časové prodlevě.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1825/2017-SML, uzavřené dne 8. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.

V článku II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavec 1.2. následovně:

1.2. předání a převzetí díla: **nejpozději do 50 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.“ Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Pavel Sláma
Malá Hraštice – Velká Hraštice 52
262 03