

Číslo smlouvy objednatele: 1010/2025/1

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 1010/2025
„Vyhotovení pasportu budovy A Centra sociálních služeb, U Lesíka 11, Znojmo“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Mgr. František Koudela, starosta města
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Karel Žampa – referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

KÄSTNER PROJEKT, s. r. o.

Sídlo: náměstí Svobody 2029/14, 669 02 Znojmo
Zapsán: C 37842/KSBR Krajský soud v Brně
Jednající: Ing. Martin Večeřa
IČO: 26224291
DIČ: CZ26224291
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 86-4411480297/0100

I.

1. Smluvní strany spolu dne 10. 7. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0847/2025 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě, které zhotovitel pro objednatele provádí **„Vyhotovení pasportu budovy A Centra sociálních služeb, U Lesíka 11, Znojmo“**
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení díla do 27.11.2025 z důvodu zdržení 1. fáze skenování objektu způsobeného nepřístupností některých bytů z důvodu nepřítomnosti bydlících a nájemníků kvůli jejich dlouhodobější hospitalizaci, pobytu mimo město apod. Původní termín předání díla dle smlouvy o dílo byl stanoven na 3.11.2025, tj. 50 dnů od podpisu smlouvy ke kterému došlo ke dni 15.9.2025.

II.

1. Z výše uvedeného důvodu se mění článek III. Doba a místo plnění díla odstavce 1. předmětné smlouvy o dílo z:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo v termínu do 50 dnů od podpisu této smlouvy.

Na:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo v termínu do 75 dnů od podpisu této smlouvy.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto dodatku schválila RM v usnesení č.159/2025, bod č. 5075, dne 3.11.2025.

Za objednatele:

Elektronický podpis: 10.11.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. František Koudela
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 1.9.2027 14:06 +02:00

Mgr. František Koudela
starosta města

Za zhotovitele:

Ing. Martin
Večeřa

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26224291,
ou=KÁSTNER PROJEKT s.r.o., ou=1, cn=ing. Martin
Večeřa, sn=Večeřa, givenName=Martin,
serialNumber=P921222
Datum: 2025.11.07 09:16:52 +01'00'

Ing. Martin Večeřa
jednatel