

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0893/2025

„Rekonstrukce oplocení a předlažba chodníku Pražská, úsek 1 - 4“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:
Jednající
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Znojmo

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Mgr. František Koudela, starosta města
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a
technických služeb,
00293881
CZ00293881
Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zapsán:

Jednající/Zastoupený:

IČO:
DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.

Dyjákovice 313, 671 26
v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddílu
C, vložce 17312

Ing. Jaroslav Benda a Ing. Karel Čech, jednatelé

60729660
CZ60729660
plátce DPH
ČSOB Znojmo
110623743/0300

I.

1. Smluvní strany spolu dne 29. 7. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0893/2025 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu „Rekonstrukce oplocení a předlažba chodníku Pražská, úsek 1 - 4“

2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna termínu pro dokončení díla z důvodu vzniklých víceprací – většího množství bourání a likvidace betonu v základech a realizace dalších, v původní smlouvě nezahrnutých chodníků a vlivu deštivého počasí na provádění stavby.

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od výzvy objednatele

Termín zahájení provádění díla: do 5 dní od výzvy objednatele
předpoklad 1. 8. 2025

Termín pro dokončení díla: do 30.11.2025

II.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto dodatku schválila RM v usnesení č. 159/2025, bod č. 5087, dne 03.11.2025.

Za objednatele:

Elektronický podpis: 7.11.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. František Koudela
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 1.9.2027 14:06 +02:00

Mgr. František Koudela
starosta města

Za zhotovitele:

Ing.
Jaroslav
Benda

Digitálně
podepsal Ing.
Jaroslav Benda
Datum:
2025.11.06
10:29:30
+01'00'

Ing.
Karel
Čech

Digitálně
podepsal Ing.
Karel Čech
Datum:
2025.11.06
10:30:18 +01'00'

Ing. Jaroslav Benda, Ing. Karel Čech
jednatelé