

Příloha č. 4 – Harmonogram

Harmonogram prací bude stanoven dohodou smluvních stran vždy na následující etapu výstavby dle bodu 4.4. s ohledem na aktuální stav a klimatické podmínky.