

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 02-1756

na stavební práce, uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („ObčZ“)

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO: 49455168
DIČ: CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Zdeněk Adámek, provozně technický náměstek
Zastoupen ve věcech technického dozoru: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
Ing. Regína Suchá, investiční technik
Telefon: 519 304 632,
519 304 645,
E-mail: hrabal@vak-bv.cz
sucha@vak-bv.cz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále také jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy: VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149
Zastoupen ve věcech smluvních: Vít Kučera, jednatel
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Alexandr Vališ, vedoucí oddělení obchod
Tomáš Pavlovič, vedoucí výroby
Petr Bařina, hlavní stavbyvedoucí

Telefon, e-mail:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

„Pohořelice, ul. Mlýnská – posunutí výtlačku odpadních vod severním směrem – dodatek č. 2“

Smluvní strany výše uvedené, uzavřely dne 29.05.2025 smlouvu o dílo č. 02-1756, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.9.2025 (dále také jen „smlouva o dílo“) s předmětem díla: „Pohořelice, ul. Mlýnská – posunutí výtlačku odpadních vod severním směrem“.

Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, tedy na následující změně smlouvy o dílo.

Článek IV. Cena díla

Dohodou smluvních stran a z důvodu provedení víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 1 a změnovém listu č. 2, se mění článek IV. Cena díla, odstavec 4.3, s tím, že cena díla celkem bez DPH, v souladu se shora uvedeným, se snižuje o částku ve výši 752 951,97 Kč bez DPH.

Změnové listy č. 1 a č. 2 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2.

4.3 Cena díla:

- cena díla celkem dle smlouvy o dílo bez DPH 6 182 651,72 Kč
slovy: šestmilionůjednoosmdesátdevětsetšestsetpadesátjedna koruna česká, sedmdesát dva haléře
- cena díla celkem dle smlouvy o dílo s DPH 7 481 008,58 Kč
slovy: sedmmilionůčtyřistaosmdesátjedentisícnulanulaosm korun českých, padesátosm haléřů

4.3 Cena díla nově zní:

- cena díla celkem dle dodatku č. 2 bez DPH 5 429 699,75 Kč
slovy: pětmilionůčtyřistadvacetdevětstisícšestsetdevadesátdevět korun českých, sedmdesát pět haléřů
- cena díla celkem dle dodatku č. 2 s DPH 6 569 936,70 Kč
slovy: šestmilionůpětsetšedesátdevětstisícdevětsetřicetšest korun českých, sedmdesát haléřů

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o DPH“).

XII. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

V Břeclavi dne:

V Břeclavi dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel společnosti

Vít Kučera
jednatel