

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo,

č. objednatele: OV2500227

č. zhotovitele: 1AS1250059

uzavřený mezi dále uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen občanský zákoník)

I. I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.

Sídlo objednatele: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zástupce: Bc. Jiří Šíma, DiS., jednatel společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Šíma, DiS., jednatel společnosti tel. xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx

- ve věcech technických: xxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx

- oprávněn k převzetí: xxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx

IČ: 09034773

DIČ: CZ09034773

Registrace:

Krajský soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 45498

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 5764310319/0800

Vyřizuje: xxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx

(dále také jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL: FORTEX - AGS, a. s.

Sídlo zhotovitele: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

Nositel certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a 45001

Zástupce: Ing. Barbora Polášková, místopředseda představenstva

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Plaček, ředitel divize ČOV, tel. xxxxxxxxxx
e-mail: vlastimil.placek@fortex-ags.cz

- ve věcech technických: xxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx

IČ:00150584

DIČ:CZ699000025

Registrace:

Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 95

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 8010-0409000153/0300

Vyřizuje: xxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx

(dále také jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel společně také jako smluvní strany)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“ uzavřely dne 16.10.2025 smlouvu o dílo, č. zhotovitele: 1AS1250059, č. objednatele: OV2500227, název stavby „**Aerační elementy na ČOV Rychnov nad Kněžnou**“, v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě upravuje čl. IV, odst. 1.

Z původního:

IV. TERMÍN A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA:

1. Termín realizace díla: **do 18.11.2025**

Nově:

IV. TERMÍN A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA:

1. Termín realizace díla: **do 30.11.2025**

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít. Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Dodatek je možné podepsat i elektronicky.

2. Vystupuje – li na straně objednatele více účastníků, jsou všichni účastníci povinni splnit veškeré závazky vyplývající jim z této smlouvy a dodatku společně a nerozdílně.

3. Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní, respektive plně způsobilí k právním jednáním, dodatek si řádně přečetli a k seznámení s jeho obsahem měli dostatek času, s jeho obsahem souhlasí a tomuto rozumí a tento dodatek neuzavírají v tísní, v rozrušení či z lehkomyšlnosti, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.

4. Smluvní strany prohlašují, že se při zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto dodatkem řídí obecným nařízením EP č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a dalšími právními předpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne:

V Šumperku dne:

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.

Bc. Jiří Šíma, DiS.

jednatel

Zhotovitel:

FORTEX – AGS, a.s.

Ing. Barbora Polášková

místopředseda představenstva