

Dodatek k Výzvě č. 5

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dodání

Dodávka a instalace 11 ks dobíjecích stanic

Na základě Rámcové dohody č. 272/24 a 2024_0080

Název zakázky: Dodávka a instalace dobíjecích stanic 150 ks, ID_5/2024

Objednatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7

IČ: 25672541; DIČ: CZ25672541

Zhotovitel: Age Volt Slovakia s.r.o.

Jarošova 1, 831 03 Bratislava – Nové Mesto

IČO: 46479848, DIČ: 2820015924

Předmět výzvy: Komplexní dodávka a instalace 11 ks dobíjecích stanic dle bodu 1.2 výše uvedené Rámcové dohody a písemného souhlasu s dodáním pouze 11 ks dle bodu 3.5. smlouvy

Termín: Z důvodu dosud neosazených elektroměrů ze strany PRE se obě strany domluví na posunutí termínu instalací. Prodlužuje se tedy termín dokončení výzvy o 10 kalendářních dní, tj. do 21.11.2025. Ostatní body výzvy zůstávají nezměněny.

Výzva je financována z: Program Doprava 2021-2027, Výzva č. 12 v rámci opatření 09 - infrastruktura pro alternativní paliva – podpora rozvoje infrastruktury běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích.

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:



Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100