

DODATEK č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy kupujícího: **1157/2025**

č. dodatku kupujícího: **1309/2025**

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických Ing. Miroslav Káninský, vedoucí OÍÚP
 Václav Horák, referent
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kks46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „**kupující**“)

a

Prodávající **Safeconn, s.r.o.**
Spisová značka Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 221881
Sídlo Křížová 503, 281 01 Velim
Zastoupený Miloslavem Koubkem, jednatelem
Za prodávajícího je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Miloslav Koubek, jednatel
ve věcech technických Miloslav Koubek, jednatel
IČ 02646692
DIČ CZ02646692
Telefon 
e-mail 
ID datové schránky j2jcxw5
Bankovní spojení MONETA Money Bank
Číslo účtu 213846608/0600
(dále jen jako „**prodávající**“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

dodatek č. 1 ke kupní smlouvě
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23.09.2025 uzavřely kupní smlouvu č. kupujícího 1157/2025 (dále jen „**kupní smlouva**“), jejímž předmětem byla koupě ocelových dvoukřídlých vjezdových vrat u parkoviště v ul. Zámecká, Kolín 1 v rámci akce „**Výměna vjezdových vrat u parkoviště, ul. Zámecká, Kolín**“ (dále jen „**předmět koupě**“).

II.

1. Termín pro řádné odevzdání předmětu koupě byl dle čl. IV. odst. 1 kupní smlouvy stanoven do 31.10.2025. Při zahájení výroby bylo zjištěno, že stávající automatické otvírání je nefunkční a správce objektu požaduje jeho výměnu. Pro nové automatické otvírání musí být provedena úprava nosných sloupů. Na výrobní dokumentaci bylo Stavebním úřadem Kolín oddělením památkové péče

vydané Závazné stanovisko. Z tohoto důvodu musí být nová výrobní dokumentace předložena ke schválení zástupcům oddělení památkové péče. Dle aktualizovaného harmonogramu je termín dokončení v návaznosti na vydání nového Závazného stanoviska stanoven do 18.11.2025, protože si smluvní strany odsouhlasily prodloužení termínu.

2. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly, že článek IV. odst. 1 kupní smlouvy se mění a nově zní:

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě nejpozději **do 18.11.2025**. Dodání předmětu koupě zahrnuje i jeho kompletní montáž a činnosti dle čl. II. této smlouvy v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 smlouvy.

3. V průběhu plnění kupní smlouvy vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s instalací (montáží) předmětu koupě, které smluvní strany při uzavírání kupní smlouvy nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných ke splnění závazků prodávajícího z kupní smlouvy oproti předpokládanému rozsahu vymezenému v kupní smlouvě a technické specifikaci:

- změna sloupků 2 ks brány z L profilu 50/50 a plechu a rozměru š. 200 tl 50mm na ocel Jakl š. 200 mm na 100/5 mm;
- dodávka a instalace nového automatického otevírání vrat.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

4. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 3 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu o **74.243 Kč bez DPH**. Smluvní strany se proto dohodly, že čl. V. odst. 1 kupní smlouvy se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za předmět koupě v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	392.743,00 Kč
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	82.476,03 Kč
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	475.219,03 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání kupní smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří s kupní smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 27.10.2025, usnesení č. 7165/117/RM/2025/Veřejný.

V Kolíně dne

Digitálně podepsal Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 04.11.2025 10:46:43 +01:00

.....
za kupujícího
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

Ve Velimi dne

Miloslav
Koubek
Digitally signed
by Miloslav
Koubek
Date: 2025.11.03
08:33:16 +01'00'

.....
za prodávajícího
Miloslav Koubek

Změnový list č. 1

Stavba: Výměna vjezdových vrat u parkoviště, ul. Zámecká, Kolín

Prodávající:

Safeconn, s.r.o.
Křížová 503, 281 01 Velim

Kupující:

Město Kolín
Karlovo náměstí 78

Popis změny:

Při zahájení výroby bylo zjištěno, že stávající automatické otvírání je nefunkční a správce objektu požaduje jeho výměnu. Pro nové automatické otvírání musí být provedena úprava nosných sloupů.



1. dodávka a instalace nového automatického otvírání vrat.
2. změna sloupků 2 ks brány z L profilu 50/50 a plechu a rozměru š. 200 tl. 50mm na ocel Jakl š. 200 mm na 100/5mm

Ohodnocení změn

74.243 Kč bez DPH

Vliv změny na termín

2 týdny



Změnový list č. 1



Název stavby: Výměna vjezdových vrat u parkoviště, ul. Zámecká, Kolín			Objednatel: Město Kolín			
Lokalita: Kolín			Dodavatel: Safeconn, s.r.o.			
JKSO:			Zpracováno dne:6.10.2025			
			Zpracoval: Miloslav Koubek, +723 401 611			
Č.	Objekt	Zkrácený popis	M.j.	Množství	CENA / M.j.	Cena CELKEM
						74 243,00
1		Změna sloupků 2 ks brány z L profilu 50/50 a plechu a rozměru š. 200 tl 50mm na ocel Jakl š. 200 mm na 100/5mm	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2		Pohon dvoukřídlych vrat - set pohony, řídicí jednotka, přijímač, vysílač, fotobuňka, majáček	kpl	1,00	38 120,00	38 120,00
2		Montáž pohonu	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
3		Oživení a nastavení pohonu	kpl	1,00	4 800,00	4 800,00
4		Příprava elektroinstalace	kpl	1,00	10 500,00	10 500,00
5		Další ovladač - dvoukanálový	ks	1,00	823,00	823,00

CELKEM bez DPH	74 243,00
DPH 21 %	15 591,03
Celkem vč. DPH	89 834,03

Technické údaje:

Max. váha brány	350 kg
Max. délka křídla	3m
rychlost zvedání	18,5 mm/s
použití	privátní sektor
Přívodní napájení	230 V
tah / krouticí moment	3500 N
zdvih	402 mm
Max. úhel otevírání	110°

Ilustrační fotografie



Řídicí jednotka:

Řídicí jednotka ST 51



- velký podsvícený a odnímatelný LCD displej (2 × 16 znaků)
- Přímé připojení kontaktních lišt 8,2 kΩ (oddělené uvnitř/vně)
- patice pro přijímač DO
- Přímé připojení kontaktních lišt
- zobrazení stavu bezpečnostních a ovládacích vstupů
- samostatná kontrola infrazávora
- nastavitelný jemný dojezd
- provozní logiky (impulzní, automatická, mrtvý muž)
- Volně nastavitelné částečné otevírání pro pěší (i při provozu pouze s jedním křídlem) Částečné otevření lze ovládat i ovladačem
- Částečné otevření lze ovládat i rádiem
- paměť až na 800 cyklů

Zápis z kontrolní prohlídky stavby ze dne 01.10.2025

stavba: Výměna vjezdových vrat u parkoviště, ul. Zámecká, Kolín

prohlídky se zúčastnili:

Václav Horák – zástupce kupujícího
Miloslav Koubek – zástupce prodávajícího
Michal Pazdera – správce objektu

Zjištění:

- stávající jednotky automatického otevírání vrat jsou nevyhovující a dále jsou ve špatném technickém stavu. Proávající doporučuje provést jejich výměnu.
- prodávající doporučuje provést změnu sloupků 2 ks brány z L profilu 50/50 a plechu a rozměru š. 200 tl 50mm na ocel Jakl š. 200mm na 100 z důvodu větší stability otevřených křídel vrat.

Závěr:

Kupující souhlasí s úpravou sloupků a dále požaduje předložit cenovou nabídku a technický list nového automatického otevírání vrat.

