

REKAPITULACE fakturace č. 1

01 Rýmařov - Divadelní 14 - Rekonstrukce cvičné kuchyně **rekapitulace víceprací a méněprací**

Objednatel: Gymnázium a SOŠ Rýmařov, Sokolovská 466/34, Rýmařov 795 01

Zhotovitel : Ludvas Trade s.r.o., Celní 561/27, Město Albrechtice 793 95

objekt č.	Název objektu	cena bez DPH	VCP/MNP - datum zpracování
01	Zjištěné VCP č. 1 ke dni 18.06.2025	100 980,27 Kč	VCP - 18.06.2025
02	Zjištěné MNP č. 1 ke dni 18.06.2025	-2 390,00 Kč	MNP - 18.06.2025
03	Zjištěné VCP č. 2 (hrubé rozvody Elektro)	20 559,17 Kč	VCP - 04.07.2025
04	Zjištěné MNP č. 2 (hrubé rozvody Elektro)	-8 142,00 Kč	MNP - 04.07.2025
05	Zjištěné VCP č. 3 - Vodo-topo instalatérské práce v m.č.1.05	19 921,35 Kč	VCP - 04.07.2025
06	Zjištěné VCP č. 4 - plynoinstalace	16 855,50 Kč	VCP - 04.07.2025
07	Zjištěné MNP č. 3 - plynoinstalace	-7 194,00 Kč	MNP - 04.07.2025
08	Zjištěné VCP č. 5 - podlaha, výklenek, podbetonování parapetů, SDK kastle	30 389,99 Kč	VCP - 14.07.2025
09	Zjištěné VCP č. 6 - Gastronábytek	58 180,00 Kč	VCP - 04.07.2025
10	Zjištěné MNP č. 4 - Gastronábytek	-52 700,00 Kč	MNP - 04.07.2025
11	Zjištěné VCP č. 7 - Vzduchotechnika	29 292,00 Kč	VCP - 09.08.2025
12	Zjištěné MNP č. 5 - Vzduchotechnika	-38 519,00 Kč	MNP - 09.08.2025
cena celkem bez DPH		167 233,28 Kč	