

HARMONOGRAM STAVBY	ZŠ Letohradská – reko střechy																																																
od 1.12.2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	týdny
Demontáž stávající krytiny a bourací práce																																																	
Úpravy povrchů a repase prvků																																																	
Povlakové krytiny																																																	
Izolace tepelné																																																	
Konstrukce tesařské																																																	
Konstrukce klempířské																																																	
Konstrukce zámečnické, střešní lávky																																																	
Hromosvod																																																	
VRN																																																	

V Praze 8.10.2025

Zhotovitel: NEO BUILDER a.s.