

Název akce :	Rekonstrukce školní kuchyně, Kounicova 30 , Brno						
Profese:	Vzduchotechnika - změnové listy						
Dodavatel:	PB AHU condition s.r.o.						
Datum:	31.10.2025						
Číslo nabídky:							
Položka specifikace							
Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem
*	*	*	*	*	*	*	*
	Přípočty:						
	Změnový list číslo 1:						
	Bez přípočtů	1	kpl				
	Změnový list číslo 2:						
	Zastavení a zaplombování plynového rozvodu	1	kpl	8 592	8 592		
	Opětovná montáž plynového rozvodu a dopojení k jednotlivým spotřebičům	1	kpl	12 569	12 569		
	Montážní materiál	1	kpl	850	850		
	Doprava	1	kpl	650	650		
	Změnový list číslo 3:						
	Přesun svítidel	3	ks	1 250	3 750		
	Změnový list číslo 4:						
1.38	integrovaná stříška pro VZT jednotku	1	ks	12 000	12 000	7 500	7 500
	Doplnění ochranné sítě nad prostor technologie	1	kpl	8 596	8 596		
	Změnový list číslo 5:						
1.37	Oplocení s otvíratelnou čelní částí pro obsluhu	1	kpl	30 000	30 000	25 000	25 000
	Změnový list číslo 6:						
	Žlab pro vedení ELE kabeláže	1	kpl	2 500	2 500	1 250	1 250
	Změnový list číslo 7:						
	Zednické zapravení prostupů	4	kpl	2 500	10 000		
	Lišta pro zapravení prostupu	1	kpl	750	750	900	900
	Změnový list číslo 8:						
	4-hranné přechody	6	ks	3 000	18 000	650	3 900
	Trouba 560x560	2	bm	2 250	4 500		
	Zednické dozdění a zapravení prostupů	1	kpl	2 500	2 500	5 000	5 000
	Montážní materiál	1	kpl	1 250	1 250		
	Doprava	1	kpl	950	950		
	Změnový list číslo 9:						
	OBL 90°180x180	3	ks	850	2 550	550	1 650
	Montážní materiál	1	kpl	350	350		
	Doprava	1	kpl	950	950		
	Změnový list číslo 10:						
1.06	Svazek předizolovaného Cu potrubí s náplní ekologického chladiva, d=12,7 / 28,6 mm	10	bm	720	7 200	765	7 650
	Montážní materiál	1	kpl	550	550		
	Změnový list číslo 11:						
	Nutná etáž a úprava trasy pro možné osazení přívodní vyústky	1	bm	4 500	4 500	1 250	1 250
	Montážní materiál	1	kpl	550	550		
Celkem				134 107,0		54 100,0	
Celkem přípočty bez DPH				188 207			
Celkem přípočty s DPH 21%				227 730			