



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor územního rozvoje

Město Litoměřice

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Litoměřice, Marie Majerové - oprava a rozšíření veřejného osvětlení
s výměnou stožárů a vodičů“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, místostarostou

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

ElektroSever spol. s r.o.

se sídlem: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

IČO: 04797426

DIČ: CZ04797426

jednající: Jiřím Petrusem – jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová zn. C 253784

Bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky

„Litoměřice, Marie Majerové - oprava a rozšíření veřejného osvětlení
s výměnou stožárů a vodičů“
(dále jen „Dodatek č. 1“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 24.7.2025 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Marie Majerové - oprava a rozšíření veřejného osvětlení s výměnou stožárů a vodičů“ (dále jen „Smlouva“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Díla z důvodu chybně vypočtené výše DPH. Tato chyba vznikla nesprávně nastaveným vzorcem při výpočtu ve Výkazu výměr a byla zjištěna až při fakturaci. Cena Díla činí (změna je označena tučně kurzivou):

cena bez DPH: 1 310 776,57 Kč

DPH ve výši 21 %: 275 263,08 Kč

cena včetně DPH: 1 586 039,65 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Zhotovitel

Objednatel

V Litoměřicích dne 10. 11. 2025

V Litoměřicích dne 6. 11. 2025



Jiří Petrus
jednatel



Mgr. Petr Panaš
místostarosta

