

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2617/2025

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS TO Karviná – výměna příčných pražců a kolejnic v úseku Louky nad Olší – Karviná hl. n., důlní škody.**

Dle přílohy č. 2

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

1 127 332,78 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 7.11. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 12. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2, sloupec I, J, K

h) Místo realizace Díla (Staveniště): dle přílohy č. 2, sloupec H

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 5. 11. 2025

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6087185

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b64790d8-4e8c-478a-94f9-061bef0d40c9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana BITTNEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.11.2025 12:58:44

Hash komponenty: 043ad80cdfc5b6827b5ea7927f59799d8e516fc0655b17423c2760e333b11045

Hashovací funkce: sha256Hex



5d840b8a-062d-4575-8823-a6925a36ef5b