

ZL 2 - příloha č.1 - rozpočet změn

Stávající položka rozpočtu							
140	K	105a.8	klimatizovaná a prachotěsná vitrina na zápujčky	kus	1,000	- 565 816,75 Kč	- 565 816,75 Kč

Nová položka rozpočtu							
140	K	105a.8	klimatizovaná a prachotěsná vitrina na zápujčky	kus	1,000	597 816,75 Kč	597 816,75 Kč