

EMH stavební CZ s.r.o.
Boseň 42
295 01, Mnichovo Hradiště
IČ: 01972197

HARMONOGRAM PRACÍ

Akce:

Revitalizace plášťů budov včetně balkonů a
technického vybavení Domova seniorů Sedlčany

Celková doba plnění max 300 dnů (10 kal. měsíců)	září 2025				říjen 2025				listopad 2025				prosinec 2025				leden 2026				únor 2026				březen 2026				duben 2026				květen 2026				červen 2026				červenec 2026						
	01.09.2025	08.09.2025	15.09.2025	29.09.2025	06.10.2025	13.10.2025	20.10.2025	27.10.2025	03.11.2025	10.11.2025	17.11.2025	24.11.2025	01.12.2025	08.12.2025	15.12.2025	22.12.2025	29.12.2025	05.01.2026	12.01.2026	19.01.2026	26.01.2026	02.02.2026	09.02.2026	16.02.2026	23.02.2026	02.03.2026	09.03.2026	16.03.2026	23.03.2026	30.03.2026	06.04.2026	13.04.2026	20.04.2026	27.04.2026	04.05.2026	11.05.2026	18.05.2026	25.05.2026	01.06.2026	08.06.2026	15.06.2026	22.06.2026	29.06.2026	06.07.2026	13.07.2026	20.07.2026	27.07.2026
Převzetí staveniště, zařízení staveniště																																															
Zajištění objektů proti zahnízdění živočichů (zařízeno před realizací obj.)																																															
Pavilon 1																																															
KZS																																															
Výměna výplní otvorů (zaměření, montáž)																																															
Rekonstrukce lodžií																																															
Střešní plášť (zateplení a hydroizolace)																																															
TZB (páteřní rozvody ZTI), vč zednických prací																																															
Solární panely, hromosvod, zádržný systém																																															
Pavilon 3																																															
KZS																																															
Výměna výplní otvorů																																															
Rekonstrukce lodžií																																															
Střešní plášť (zateplení a hydroizolace)																																															
TZB (páteřní rozvody ZTI), vč zednických prací																																															
Solární panely, hromosvod, zádržný systém																																															
Pavilon 2																																															
KZS																																															
Výměna výplní otvorů																																															
Rekonstrukce lodžií																																															
Střešní plášť (zateplení a hydroizolace)																																															
TZB (páteřní rozvody ZTI), vč zednických prací																																															
Solární panely, hromosvod, zádržný systém																																															
Pavilon 4																																															
KZS																																															
Výměna výplní otvorů																																															
Střešní plášť (zateplení a hydroizolace)																																															
TZB (páteřní rozvody ZTI), vč zednických prací																																															
Solární panely, hromosvod, zádržný systém																																															
Stavební úpravy vnitřních dispozic																																															
Likvidace staveniště, venkovní úpravy, předání díla																																															
Celková cena díla 159 212 tis Kč	0. měsíc	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc																																				
Finanční harmonogram v tis Kč, bez DPH	0	628	7 646	17 135	22 647	23 131	13 538	10 583	21 216	23 137	19 551																																				