

Dodatek č. 4

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5,
zastoupený **Mgr. Václavem Švendou**, členem Rady pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 4440009090/6000

(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

Modrá Nadace

se sídlem Za Pohořelcem 936/17, PSČ 169 00 Praha 6 - Střešovice

zastoupená **RNDr. Markem Šoltésem**, předsedou správní rady

IČO: 03713229

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 115-2222370217/0100

(dále jen „**Příjemce**“)

uzavírají tento

Dodatek

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Obnova památek určených ke společenskému využití evidenční číslo S-6394/KUL/2021 ze dne 4. 11. 2021 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě S-6394/KUL/2021/1 ze dne 1.2.2024, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě S-6394/KUL/2021/2 ze dne 2.10.2024, ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě S-6394/KUL/2021/3 ze dne 15. 7. 2025 (dále jen „**Dodatek č. 4**“)

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Poskytovatel a Příjemce uzavřeli dne 4. 11. 2021 veřejnoprávní smlouvu č. S-6394/KUL/2021 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje v maximální výši 2 154 171 Kč, maximálně však ve výši 79,9 % celkových skutečně uznatelných finančních nákladů na projekt „Revitalizace a zpřístupnění barokní budovy zámeckého pivovaru v Březnici“, evidenční číslo Akce/Projektu KUL/OPSV/044983/2021 (dále jen „**Projekt**“) a následně Dodatek č. 1 ke smlouvě S-6394/KUL/2021/1 ze dne 1.2.2024, Dodatek č. 2 ke smlouvě S-6394/KUL/2021/2 ze dne 2.10.2024 a Dodatek č. 3 ke smlouvě S-6394/KUL/2021/3 ze dne 15.7.2025.
2. Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 1.2.2024 byl prodloužen termín realizace projektu do 30.6.2024.
3. Dodatkem č. 2 uzavřeným dne 2.10.2024 byl prodloužen termín realizace projektu do 31.12.2024.
4. Dodatkem č. 3 uzavřeným dne 15.7.2025 byl prodloužen termín realizace projektu do 31.8.2025.
5. Dne 28.8.2025 požádal Příjemce v souladu s čl. 4 odst. 1 Smlouvy o změnu termínu využití poskytnuté dotace do 31.12.2025. Důvodem žádosti je skutečnost, že projekt se opakovaně dostal do časového skluzu kvůli průběžným úpravám projektu, ke kterým docházelo s postupujícími (bouracími) pracemi, které odhalily různé původní dispozice, materiály, skrytá poškození apod. Vše bylo třeba zhodnotit a zejména s orgány státní památkové péče dohodnout, jak dále postupovat a poté projekt upravit. Ke změnám též přispěly výstupy stavebně historického průzkumu. Probíhající práce byly zkontrolovány referentem Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje dne 27. 8. 2025. Na základě místního šetření bylo zjištěno, že práce v současné době probíhají a žádost příjemce dotace je opodstatněná. Na objektu byly provedeny veškeré bourací práce, tj. odstraněny novodobé podlahy z 2. pol. 20. st., obnovena původní dispozice (odstranění nepůvodních příček). Došlo k instalaci rozvodů elektřiny, vody a kanalizace. Vyměněna byla novodobá okna a nahrazena replikami původních špaletových oken. Zahájena má být stavba příček pro sociální zařízení a položení sítí a položení vrstev nové podlahy.

Čl. II. Předmět Dodatku č. 4

1. Smluvní strany se vzhledem ke skutečnostem popsáných v čl. I. tohoto Dodatku č. 4 dohodly na následující změně veřejnoprávní smlouvy evidenční číslo S-6394/KUL/2021 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. S-6394/KUL/2021/1, ve znění Dodatku č. 2 ke smlouvě č. S-6394/KUL/2021/2 a ve znění Dodatku č. 3 ke smlouvě č. S-6394/KUL/2021/3:

2. V čl. 3 odst. 3 písm. b) Smlouvy ve znění dodatku č. 3 se stávající termín „do 31. 8. 2025“, nahrazuje termínem: **do 31. 12. 2025**.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 bude podepsán oběma smluvními stranami elektronicky.
2. V případě, že Příjemce nemá elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaný elektronický podpis, Příjemce Dodatek č. 4 vytiskne, podepíše a pošle zpět Poskytovateli poštou v papírové listinné podobě, následně bude Poskytovatelem Dodatek č. 4 zkonvertován do elektronického datového souboru a Poskytovatel Dodatek č. 4 podepíše elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Každá smluvní strana obdrží Dodatek č. 4 v elektronické podobě.
3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv, které provede Poskytovatel. Příjemce souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 4 v registru smluv.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 041-34/25/RK ze dne 16.10. 2025.
5. K podpisu tohoto Dodatku za Poskytovatele byl pověřen Mgr. Václav Švenda, člen Rady Středočeského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 037-08/2021/ZK ze dne 28. 6. 2021.

V Praze dne:

V Praze dne:

**Příjemce
Modrá Nadace**

**Poskytovatel
Středočeský kraj**

**RNDr.
Marek
Šoltés** Digitálně
podepsal RNDr.
Marek Šoltés
Datum:
2025.10.29
12:23:54 +01'00'

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Mgr. Václav Švenda
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	
Vydavatel cert.:	
Datum a čas:	10.11.2025 15:57:12
Důvod:	
Místo:	

RNDr. Marek Šoltés
předseda správní rady

Mgr. Václav Švenda,
radní pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního ruchu