



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodavatel: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava

OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

Banka: Česká národní banka
Č.úctu: 60003-0023550881/0710

Odběratel-plátce:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie
Vršovická 1442/65
100 10 Praha

IČO: 00164801

Číslo dokladu (VS): **3625011829**
Smlouva-objednávká: D600/52000/00070/25/00
Smlouva odběratele: ENV/2025/229694
Číslo odběratele: 104369
Konstantní symbol: 0308

Příjemce-adresa pro doručení:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych-Odbor geologie
Vršovická 1442/65
Vršovice
100 10 Praha

Datum uskutečnění účet. případu: **05.11.2025**
Datum uskutečnění zdan. plnění: **05.11.2025**
Datum vystavení: 10.11.2025
Splatnost: **04.12.2025**
Forma úhrady: přev. příkazem
Měna: CZK
Číslo zakázky: 1625011337

Fakturuje:

zabezpečení SDD "propad Brloh (pozemek p.č.453/29)" (č.o. 3014) v k.ú. Brloh dle prováděcí smlouvy
MZP-OG-33/25/SDD (CES: 230 157)

Přílohy:

podklad k fakturaci
zjišťovací protokol k fakturaci
zápis o odevzdání a převzetí
soutis provedených prací

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
služby -neplátcí DPH						
105.463,87	1	JV	105.463,87	21 %	22.147,41	127.611,28
Cena vč. DPH CZK						127.611,28
K úhradě CZK						127.611,28

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
105.463,87	21 %	22.147,41	127.611,28

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10,
Radvanice
716 00 Ostrava

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

Faktura externí - podklad k vystavení

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

IČO: 164801
DIČ:

Smlouva reg. č.: č. sml. MZP-OG-33/25/SDD

Předmět a rozsah plnění: Zabezpečení SDD „propad Brloh (pozemek p. č. 453/29)“ (č. o. 3014) v k. ú. Brloh

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH: 105 463,87 Kč

Účetní období: 05.11.2025


Splatnost: Dle smlouvy

Zakázka: H052019EXQ

Vyhotovil: Renata Králová, referent III ZBZS Libušín

Věcná správnost: Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín

Schválil: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín



Přílohy:

3

zápis,
zjišťovací protokol,
soupis provedených
prací

V Libušíně, dne:

05.11.2025

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období

červen - říjen

rok

2025

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZHOTOVITEL: DIAMO, státní podnik

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

OBJEDNATEL:

IČ:

DIČ:

MŽP ČR

00164801

AKCE

Zahájení:

Dokončení:

Zabezpečení SDD „propad Brloh (pozemek p. č. 453/29)“ (č. o. 3014) v k. ú. Brloh

05.06.2025

31.10.2025

Místo: Brloh

Kraj: Ústecký

Smlouva - číslo ze dne: 5.6.2025

č.sml.objednatele: MZP-OG-33/25/SDD

ve znění dodatku:

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):			279 703,71
	Cena za provedené práce v	od zahájení do konce		od zahájení do konce
2.	Kč	předchozího období	ve sledovaném období	sledovaného období
	Cena bez DPH		105 463,87	105 463,87
	Cena včetně DPH		127 611,28	127 611,28
3.	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH)			152 092,43

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Petr Šarboch

Podpis:

Datum: 31. 10. 2025

Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis:

Datum: 5. 11. 2025

Za GDO: Jméno: Ing. Zdeněk Macka

Podpis:

Datum: 30. 10. 2025

Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: ČR - MŽP, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru geologie
---	-----------------------------	--

Zhotovitel: DIAMO, s. p. Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem	Ing. Petr Šarboch	Vedoucí ZBZS Libušín
--	-------------------	----------------------

Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblasti č. I
--	-------------------	------------------

Poddodavatel:

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení o zabezpečení SDD:

Číslo oznámení a název SDD:

č. o. 3014 název díla: „propad Brloh (pozemek p. č. 453/29)“

Místo: k.ú. Brloh, obec Louny, okres Louny Kraj: Ústecký

Projektant: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS	Zahájení: 05. 06. 2025	Dokončení: 31. 10. 2025
---	------------------------	-------------------------

Smlouva – číslo ze dne: MZP-OG-33/25/SDD ze dne 05. 06. 2025 CES: 230 157

Ve znění dodatku – číslo ze dne:

Závěrečné převzetí:

Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD 231 160,09 Kč bez DPH a 279 703,71 Kč vč. DPH.

Hodnota zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 105 463,87 Kč bez DPH a 127 611,28 Kč včetně DPH.

Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu zabezpečení. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu zabezpečení, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem:
Vypracování závěrečné zprávy.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků:
30. 11. 2025.

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení SDD předá zhotovitel:

30. 11. 2025

Odevzdání a převzetí zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 31. 10. 2025

Pokyny a doporučení:
Nestanovují se.

Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že přejímá práce spojené se zabezpečením SDD dnem 31. 10. 2025 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení SDD a končí dnem 31. 10. 2028

Za zhotovitele:
Ing. Petr Šárhoch

Za GDO:
Ing. Zdeněk Macka

Za odběratele:
Ing. Petr Uldrych



Přejímací řízení zahájeno dne: 31. 10. 2025

skončeno dne: 31. 10. 2025

Prílohy: 1. Soupis provedených prací

Rozdělovník: Objednatel 2x
Zhotovitel 2x
GDO 1x

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Strana 1

Zabezpečení SDD - propad Brloh (p.č. 453/29)

Místo

k.ú. Brloh

31.10.2025

Stavba

Ministerstvo životního prostředí

Zhotovitel

DIAMO, státní podnik

Objekt

DIAMO, státní podnik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena URS s uplatněním indexu 49,9 % [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							105 463,87
D	HSV		Práce a dodávky HSV				84 156,67
D	1		Zemní práce				181,39
1	K	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	0,500	68,36	34,18
2	K	181311104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	1,000	147,21	147,21
D	2		Zakládání				35 540,00
3	K	285 R	Zdržné za dobu vykládky 250 K&15 min	hod	0,500	1 000,00	500,00
4	M	589 R	Litá cementová pěna pro zálivky (POROFLOW VP)	m3	6,000	5 840,00	35 040,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 100,00
5	K	952 R	Kamerový průzkum propadu	kpl.	1,000	35 100,00	35 100,00
D	998		Přesun hmot				13 335,28
6	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivaci území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	10,200	1 307,38	13 335,28
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				12 447,20
7	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	8,000	335,83	2 686,64
8	K	HZS4222	Geodet specialista	hod	24,000	406,69	9 760,56
			2*8+2*4		24,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 860,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00
9	K	013254000	Závěrečná zpráva	%	0,0500	100 000,00	5 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 100,00
10	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,025	84 000,00	2 100,00
D	VRN6		Územní vlivy				1 260,00
11	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	0,015	84 000,00	1 260,00
D	VRN7		Provozní vlivy				500,00
12	K	075603000	Jiná ochranná pásma - ohrazení výstražnou páskou	m	10,000	50,00	500,00
			2,5*4		10,000		