

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č.063/2025/RoH

„Asfaltace ul. Pekařská“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586 - § 2635

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Hlučín

na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Ing. Gabrielou Dihlovou, vedoucí OINV
IČ: 00300063
DIČ: CZ0030006
Bankovní spojení: Česká spořitelna v Opavě, pobočka Hlučín
číslo účtu: 27-1843589399/0800
Osoba oprávněna jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí OINV
ve věcech technických: Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí OINV
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technik OINV

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

Místo podnikání/Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupené: Ing. Štefanem Podolanem, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 190580105/0100
Osoba oprávněna jednat:
ve věcech smluvních:
zplnomocněn na základě plné moci ze dne 15.1.2026 Ing. Štefan Podolan, ředitel pobočky závod Ostrava
ve věcech technických: Ing. Vladimír Klíč, hlavní stavbyvedoucí

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ustanovení § 160 a následného zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění: Ing. Vladimír Klíč
Číslo autorizace ČKAIT: 1102273

dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 063/2025/ RoH pro akci „Asfaltace ul. Pekařská“ ze dne 4.7.2025, která byla zveřejněna dne 8.7.2025 (dále také jen „Smlouvy“):

II.

1. Do článku II. Předmět díla se přidává nově odstavec II.9. tohoto znění:

„ **II.9. Předmět plnění se poníží o tyto původně sjednané stavební práce - méněpráce:**

- Rozdíl ploch na komunikaci, ul. Pekařská po skutečném zaměření komunikace - rozdíl 120,1 m² - viz příloha č. 1 - Změnový list,

Celková cena méněprací je ve výši 36 426,33 Kč bez DPH, tj. 44 075,86 s DPH

Předmět plnění se rozšiřuje o tyto dodatečné stavební práce - vícepráce:

- Oprava 9 Ks uličních vpustí a 1 Ks šachty výměna poškozených prstenců, ruční vybourání a nahrazení novými kusy / viz příloha č. 1 - Změnový list,
- Výšková úprava mříže vpusti o 1 Ks navíc, proti položkovému rozpočtu viz příloha č. 1 - Změnový list,

Celková cena víceprací je ve výši 33 721,16 bez DPH, tj. 40 802,60 s DPH .“

Výsledný rozdíl ceny méněprací a víceprací je - 2 705,17 Kč bez DPH, tj. – 3 273, 26 Kč s DPH. “

Do článku V. Cena díla se v odstavci V. 1., se mění tabulka cen takto:

Původní cena za dílo :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena za dílo celkem	696 911,40 Kč	146 351,40 Kč	843 262,80 Kč

Nová cena za dílo dle dodatku č. 1 :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena za dílo celkem	694 206,23 Kč	145 783,30 Kč	839 989,53 Kč

III.

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 bude podepsán elektronicky, s elektronickým podpisem obou smluvních stran umístěným na témže elektronickém originálu ve formátu PDF, každá smluvní strana obdrží oboustranně podepsaný elektronický originál této smlouvy.
5. Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 Smlouvy je:

Příloha: č.1 - změnový list stavby s rekapitulací nákladů méněprací a víceprací

V Hlučíně dne 14.10.2025

V Ostravě dne 14.10.2025

.....
Město Hlučín

Ing. Gabriela Dihlová
vedoucí odboru investic

objednatel

.....
EUROVIA CZ a.s.

Ing. Štefan Podolan
dle plné moci
ředitel závodu Ostrava

zhotovitel