

Smlouva o dílo

uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci

„Komunikace Poustka – opěrná zed“

ČL.I .	SMLUVNÍ STRANY.....	2
ČL.II .	PŘEDMĚT DÍLA.....	2
ČL.III .	TERMÍNY PLNĚNÍ.....	3
ČL.IV .	CENA DÍLA	4
ČL.V .	PLATEBNÍ PODMÍNKY	5
ČL.VI .	MÍSTO PLNĚNÍ.....	5
ČL.VII .	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	6
ČL.VIII .	SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY	6
ČL.IX .	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	6
ČL.X .	ZÁRUKY.....	7
ČL.XI .	OSTATNÍ UJEDNÁNÍ.....	7
ČL.XII .	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	8

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LYSOLAJE**

se sídlem: Kovářenská 8/5, 165 00 Praha-Lysolaje

IČ: 00231207

DIČ: CZ00231207

zastoupená: Ing. Petr Hlubuček, starosta

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

Oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: CSOB nebo Raiffeisenbank

číslo účtu: 112071233/0300 nebo 1100029040/5500

zastoupena: Ing. Michael Procházka, Ing. Jan Černý, oba dva v plné moci

PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje provést na své náklady a riziko dílo, kterým je **Komunikace Poustka – opěrná zeď**, v rozsahu daném zadávacími podklady, kterými jsou:
 - a) projektová dokumentace, která tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy
 - b) specifikace ceny, která tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům. Zhotovitel se dále zavazuje, že podklady uvedené v bodě 1. neposkytne žádnému dalšímu subjektu pro jiný účel než zhotovení díla, nebude vytvářet kopie takových podkladů, veškeré poskytnuté originály vrátí do termínu dokončení díla uvedeného v této smlouvě, pokud nebudou prokazatelně spotřebovány, a zároveň zničí veškeré případné kopie.

2. Zhotovitel zadávací podklady zkontroloval a odsouhlasil a potvrzuje, že jim plně porozuměl a že jsou úplným podkladem pro kompletní zhotovení díla. V případě, že zhotovitel po podpisu této smlouvy a v průběhu provádění díla zjistí eventuální rozdíly mezi jednotlivými částmi zadávacích podkladů, nebudou tyto rozdíly důvodem pro změnu ceny díla. Zhotovitel se rovněž seznámil s místem, kde bude dílo realizováno a všemi okolnostmi realizace díla. Objednatel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje dílo převzít a zaplatit.

Místem plnění je: **Komunikace Poustka, pozemky parc. č. 261 a 534 k. ú. Lysolaje**

3. Součástí díla jsou dále:
 - i) veškeré nutné pomocné a přidružené činnosti a práce, zkoušky a revize spojené s komplexním a bezvadným provedením díla, jeho předáním a zprovozněním,
 - ii) předání 3 paré tištěné a 1 CD s digitální verzí dokumentace skutečného provedení díla v souladu s vyhláškou 499/2006, Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby, v platném znění. Všechny části a přílohy projektu skutečného provedení díla budou označeny razítkem a podpisem odpovědného pracovníka zhotovitele,
 - iii) předání všech návodů, záručních listů, atestů, revizních zpráv atd, vše v českém jazyce, které objednatel upřesní v průběhu realizace díla,
4. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavky objednatele na změny díla (zvětšení nebo zmenšení rozsahu díla, změna standardu výrobků a materiálů). Změny díla budou řešeny výhradně v souladu s prováděcí přílohou této smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako **příloha č. 3**.
5. Zhotovitel provede a dokončí dílo v souladu s veškerými platnými právními, technologickými a technickými předpisy a normami. Za jakékoliv porušení právních předpisů v souvislosti s provedením díla (včetně předpisů požární ochrany a BOZP) nese zhotovitel bezvýhradnou odpovědnost. Zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi zadávacími podklady, nebo požadavky objednatele na straně jedné a právními nebo technickými předpisy a normami na straně druhé, je povinen na toto okamžitě písemně upozornit objednatele.
6. Zhotovitel je dále povinen a zavazuje se zhotovit dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených touto smlouvou a předat jej Objednateli ve sjednaném termínu.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. **Provádění díla v místě plnění: od 1. 9. 2017 do 30. 10. 2017.**
2. **Dílo bude dokončeno a předáno: 31. 10. 2017.**
3. Zhotovitel se zavazuje upravit termínový postup provádění díla dle pokynů objednatele, uvedených v zápisech ve stavebním deníku, v zápisech z jednání a z kontrolních dnů.

CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednaly dohodu ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění pevnou a nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH	1 235 429,85 Kč
Základna pro DPH 15 %	-----
Základna pro DPH 21 %	1 235 429,85 Kč
DPH 15 %	-----
DPH 21 %	259 440,27 Kč
<hr/>	
Celkem cena díla v Kč včetně DPH	1 494 870,12 Kč

2. Cena je rozepsána do položek prací a dodávek v **příloze č. 2**. Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je uvedena orientačně a bude zhotovitelem účtována dle předpisů, platných v den zdanitelného plnění. Zhotovitel zaručuje úplnost položek a prací uvedených v **příloze č. 2** ve smyslu ust. § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným provedením díla, jeho předáním a zprovozněním. Do ceny díla zakalkuloval zhotovitel veškeré inflační a kursovní vlivy a rizika pro celou dobu provádění díla.
5. Prodloužení termínu dokončení díla z důvodu na straně objednatele, uvedeného v **článku Termíny plnění, odst. 1** o dobu kratší než 1 měsíce není důvodem pro změnu ceny díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul všechny podmínky místa plnění a realizace díla, které má zkušený zhotovitel odůvodněně předvídat.
7. Na cenu díla nemají vliv eventuální, později zjištěné rozdíly mezi zadávacími podklady.
8. Cena díla dle **odst. 1** tohoto článku, může být zvýšena, pouze pokud objednatel písemně požádá o zvětšení rozsahu prací nad rámec této smlouvy a dojde k uzavření dodatku k této smlouvě obsahující dohodu o nové výši ceny díla. Objednatel není povinen uhradit vícepráce, které písemně neobjednal a nevyžádal.
9. Cena díla bude snížena, pokud dílo z jakéhokoliv důvodu nebude provedeno v celém rozsahu. Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny, uvedené v **příloze č. 2**. Pokud **příloha č. 2** neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude zhotovitelem navržena objednateli k odsouhlasení jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Po konečném převzetí díla objednatelem, vystaví zhotovitel SPPD, v kterém zhotovitel vyúčtuje celkovou cenu díla. Na základě odsouhlaseného SPPD, podepsaného oprávněným zástupcem objednatele, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, jejíž přílohou bude odsouhlasený SPPD a odešle ji poštou na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví smlouvy. Objednatel uhradí konečnou fakturu zhotovitele do výše 90ti % částky, na kterou bude vystavena, zbylých 10 % částky bude objednatelem zadrženo do odstranění případných vad a nedodělků.
2. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele ve lhůtě do 15 kalendářních dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se rozumí datum odepsání úhrady z účtu objednatele. V případě prodlení s úhradou faktury nebo její části, může zhotovitel účtovat úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení je stanovena nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
3. Zádržné dle **odst. 1 a 2** tohoto článku bude uhrazeno následovně:
 - a) 10 % bude uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla a to na základě písemné žádosti zhotovitele,
 - b) Zádržné bude poukázáno zhotoviteli do 30ti dnů po obdržení jeho písemné žádosti.
4. Veškeré faktury zhotovitele musí splňovat a obsahovat náležitosti, dané příslušnými daňovými předpisy a musí obsahovat jako přílohu SPPD, potvrzený pověřeným pracovníkem objednatele. V opačném případě má objednatel právo fakturu vrátit zhotoviteli. Splatnost opravené faktury počíná běžet dnem jejího opětovného doručení objednateli.
5. Objednatel má právo provést zápočet svých pohledávek za zhotovitelem proti kterémukoliv závazku vůči zhotoviteli.
6. Eventuální vícepráce má zhotovitel právo fakturovat samostatnými fakturami až po podpisu dodatku smlouvy, po převzetí díla objednatelem a po vystavení a schválení soupisu provedených prací.
7. Splatnost oprávněně vystavených faktur, kterými budou smluvní strany eventuálně účtovat smluvní pokuty, úroky z prodlení, škody, služby a přeúčtování nákladů je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.

MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění (pracoviště) v termínu do 1. 9. 2017.
2. Zhotovitel bude udržovat místo plnění čisté a v náležitém pořádku a bude průběžně odstraňovat na své náklady veškeré odpady a zbytkové materiály související s prováděním díla. V případě neplnění této povinnosti, zajistí úklid objednatel. Náklady spojené s úklidem vyúčtuje objednatel zhotoviteli.
3. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a požární ochranu v místě plnění.
5. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání místa plnění je povinen dodržovat veškeré právní, bezpečnostní a hygienické předpisy a opatření.
6. Objednatel nenese zodpovědnost za zhotovitelův dosud nezabudovaný materiál a dodávky, uskladněné na místě plnění.
7. Zhotovitel vyklidí místo plnění v den převzetí díla objednatelem.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Podmínkou pro převzetí díla je, že dílo je řádně dokončeno a provedeno podle projektové dokumentace a jejich eventuálních změn a dodatků, podle platných technických norem a této smlouvy a jejich eventuálních dodatků.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které má vady a/nebo nedodělky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a/nebo nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne nahlášení vady a/nebo nedodělku zhotoviteli objednatel.
3. Dílo se považuje za dokončené a objednatelem převzaté podpisem protokolu o předání a převzetí díla pověřenými pracovníky obou smluvních stran.

SMLOVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY

1. Za nesplnění termínu dokončení díla dle této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny díla za každý den prodlení.
2. Za nesplnění termínu předání místa plnění zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,-Kč** za každý den prodlení.
3. Za nesplnění termínu odstranění vad z protokolu o předání a převzetí díla, uhradí zhotovitel smluvní pokutu **1.000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
4. Pokud vznikne objednateli škoda v souvislosti s porušením jakýchkoliv právních předpisů zhotovitelem, je zhotovitel povinen takovou škodu objednateli nahradit.
5. Zhotovitel nese od doby předání místa plnění do doby protokolárního předání díla jako celku, nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných a uskladňovaných částech,
6. Smluvní strany mohou v odůvodněných případech po dohodě od výše uvedených smluvních pokut ustoupit.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Pokud zhotovitel poté, co obdržel písemnou výzvu objednatele ke zjednání nápravy v plnění smlouvy, tuto nápravu do **3 dnů** od převzetí výzvy neprovede, může objednatel odstoupit od smlouvy, zejména pak v následujících případech:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, pokyny objednatele, projektovou dokumentací, technickými normami, nebo obecně závaznými předpisy,
 - b) zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně nedodrží některý ze svých závazků podle smlouvy,
 - c) bylo rozhodnuto o vstupu zhotovitele do likvidace,
 - d) na zhotovitele byl podán návrh na zahájení insolventního řízení.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy:
 - a) je zhotovitel povinen do **2 dnů** vyklidit místo plnění,
 - b) je zhotovitel povinen do **5ti** dnů předložit objednateli vyúčtování skutečně provedených prací a poskytnutých plateb,

- c) je zhotovitel povinen do **2 dnů** předat objednateli doklady za dosud provedenou část díla,
- d) je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním závazku zhotovitele.

ZÁRUKY

1. Zhotovitel poskytne na předané dílo záruku v délce **_24_ měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem. To platí i pro kusové dodávky. Zhotovitel ručí po celou dobu záruky za to, že dílo a jeho jednotlivé části budou mít funkčnost, vlastnosti, kvalitu a parametry dané projektovou dokumentací, touto smlouvou a technickými normami.
2. Pokud se v průběhu záruční doby vyskytnou na díle vady, na které se dle této smlouvy vztahuje záruka, zavazuje se zhotovitel na své náklady tyto vady odstranit v termínu, stanoveném objednatelem.
3. Objednatel uplatní vady v záruční lhůtě reklamačním dopisem, ve kterém specifikuje vadu a stanoví termín jejího odstranění.
4. V případě, že objednatel svolá k řešení reklamacie jednání, je zhotovitel povinen dostavit se k reklamačnímu jednání na místo a v termínu, určeném objednatelem.
5. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající z ustanovení **odst. 2.** a **odst. 3.** tohoto článku, má objednatel právo sjednat na odstranění vady jiného zhotovitele a náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit.
6. Ode dne doručení oprávněné reklamacie se přerušuje běh záruční doby, týkající se reklamované části díla a pokračuje až dnem řádného odstranění vady.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci dle **přílohy č. 1** v jednom vyhotovení v den podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele a ve stanoveném termínu předložit bezplatně vzorky materiálů, výrobků nebo příslušné katalogy a technické specifikace a to v cenovém standardu, uvedeném v zadávacích podkladech.
3. V případě, že zhotovitel bude:
 - a) v prodlení s prováděním nebo s dokončením díla oproti termínům, uvedeným v této smlouvě a ani na písemnou výzvu objednatele nesjedná nápravu,
 - b) provádět dílo v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo platnými technickými normami,

má objednatel právo sjednat na dokončení díla nebo jeho části jiného zhotovitele.

Náklady s tím spojené vyúčtuje objednatel zhotoviteli.

4. Zhotovitel je při provádění díla zodpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) svých zaměstnanců, požární ochranu (PO) na montážním pracovišti, dodržování veškerých předpisů **BOZP, PO** a je povinen proškolit své pracovníky v oblasti **BOZP** a **PO** na konkrétní podmínky místa plnění.
5. Zhotovitel je po celou dobu provádění díla v plném rozsahu odpovědný za:

- a) způsobení škody na nemovitém nebo movitém majetku odlišném od díla, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla,
 - b) vznik škody na díle a materiálu v místě plnění způsobené požárem, nebo v souvislosti s prováděním díla,
 - c) újmu na zdraví způsobenou osobám, ke které by mohlo dojít v souvislosti s prováděním díla;
6. zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou adekvátní pojistnou smlouvy pro případ způsobení škody třetím stranám, a to v rozsahu odpovídajícímu výši možné škody, kterou by mohl zhotovitel svou činností dle této smlouvy způsobit.
7. Oprávněným zástupcem objednatele je ve věcech technických:

, který je oprávněný zastupovat objednatele v tomto rozsahu:

- kontrolou provádění díla a vydáváním pokynů k jeho provádění
- jednáním se zhotovitelem stran plnění této smlouvy
- potvrzením soupisu provedených prací, kontrolou faktur
- převzetím díla

8. Oprávněným zástupcem zhotovitele je Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti

který je oprávněn zastupovat zhotovitele v tomto rozsahu:

- řízením provádění prací a jejich kontrolou
- jednáním s objednatelem stran plnění této smlouvy
- vystavování podkladů pro fakturaci
- odsouhlasením změn předmětu, ceny a termínu díla
- předáním díla.

9. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí své pohledávky za objednatelem vzniklé z tohoto smluvního vztahu třetím osobám.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatních souvisejících právních předpisů České republiky.
2. Pokud při plnění této smlouvy vznikne mezi smluvními stranami spor, bude řešen následovně:
 - a) smířícím jednáním smluvních stran,
 - b) respektováním rozhodnutí společně stanoveného experta,
 - c) rozhodnutím příslušného soudu.
3. Smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího souhlasu protistrany poskytovat jakékoliv informace stran tohoto smluvního vztahu třetím osobám. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele je považováno za podstatné porušení smluvních povinností.
4. Smlouvu je možno změnit pouze písemnými číslovanými dodatky smlouvy, oboustranně podepsanými statutárními zástupci smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve **2 výtiscích** s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po **1 výtisku**.
6. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti eventuální předchozí ujednání a dokumenty stran předmětu plnění a tato smlouva je jediným platným dokumentem, kterým se řídí vztah smluvních stran.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

č.1 – Projektová dokumentace (není pevně spojena se smlouvou)

Podpisem této smlouvy potvrzují smluvní strany i platnost těchto příloh.

V Praze dne3.1.08...2017...

V Praze dne31.08.2017...

za zhotovitele STRABAG a.s.

za objednatele MČ Praha - Lysolaje

Ing. Michael Procházka, v plné moci
ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Petr Hlubeček
Starosta

Ing. Jan Černý, v plné moci
technický vedoucí oblasti

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(82)

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace (není pevně spojena se smlouvou)

Příloha č. 2 - Specifikace ceny (výkaz výměr)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 27

Stavba: MČ Praha Lysolaje Komunikace Poustka - opěrná zeď

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 235 429,85
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 235 429,85
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 235 429,85	259 440,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 494 870,12
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 27

Stavba: MČ Praha Lysolaje Komunikace Poustka - opěrná zeď

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 235 429,85	1 494 870,12
01	SO 01 Opěrná zeď	994 908,17	1 203 838,89
901	VON	240 521,68	291 031,23
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 235 429,85	1 494 870,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MČ Praha Lysolaje Komunikace Poustka - opěrná zed'

Objekt: 01 - SO 01 Opěrná zed'

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	994 908,17
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	994 908,17

DPH základní	21,00%	ze	994 908,17	208 930,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 203 838,89
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MČ Praha Lysolaje Komunikace Poustka - opěrná zeď

Objekt: 01 - SO 01 Opěrná zeď

Místo:

Datum:

9. 8. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	994 908,17
HSV - Práce a dodávky HSV	953 150,01
1 - Zemní práce	141 599,15
2 - Zakládání	22 705,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	673 313,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	111 857,24
998 - Přesun hmot	3 674,57
PSV - Práce a dodávky PSV	41 758,16
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	41 758,16
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	994 908,17

ROZPOČET

Stavba: MČ Praha Lysolaje Komunikace Poustka - opěrná zeď

Objekt: 01 - SO 01 Opěrná zeď

Místo:

Datum:

9. 8. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

994 908,17

HSV - Práce a dodávky HSV

953 150,01

1 - Zemní práce

141 599,15

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	47,88	11 491,20
			24*10		240,000		
			Součet		240,000		
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	34,62	346,20
3	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	220,704	122,91	27 126,73
			4,8*1,9*24,2		220,704		
			Součet		220,704		
4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	66,211	16,56	1 096,45
			220,704*0,3		66,211		
			Součet		66,211		
5	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	52,969	201,34	10 664,78
			220,704*0,24		52,969		
			Součet		52,969		
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	442,860	52,30	23 161,58
			"zásyp štěrkokopiskem" 1,0*2,2*24,2		53,240		
			"zásyp zeminou na mezideponii a zpět" (248,05- 53,24)*2		389,620		
			Součet		442,860		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,874	185,69	4 804,54
			"odvoz přebytečného výkopku na skládku" 220,704-194,83		25,874		
			Součet		25,874		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	258,740	14,12	3 653,41
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	43,986	172,24	7 576,15
			25,874*1,7		43,986		
			Součet		43,986		
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	248,050	65,14	16 157,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,1*2,5*24,2		248,050		
			Součet		248,050		
11	M	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	109,360	324,80	35 520,13
			1,0*2,2*24,2*1,67*1,23		109,360		
			Součet		109,360		

2 - Zakládání

22 705,75

12	K	2125321R	jílové těsnění pod trativody	m3	2,178	2 027,52	4 415,94
			0,3*0,3*24,2		2,178		
			Součet		2,178		
13	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	24,200	50,69	1 226,70
14	K	279113136	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	5,000	2 117,33	10 586,65
			1,0*5,0		5,000		
			Součet		5,000		
15	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,175	37 008,34	6 476,46
			5,0*0,5*0,07		0,175		
			Součet		0,175		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

673 313,30

16	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	65,283	3 753,39	245 032,56
			(2,5*0,5*24,2)+(2,8*3,8*0,5)+(7,9*3,3*0,5)+(4,0*2,8*0,5)+(4,9*2,55*0,5)+(4,6*2,1*0,5)		65,283		
			Součet		65,283		
17	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	165,904	467,01	77 478,83
			(2*4,3*2,8)+(2*3,8*7,39)+(2*3,3*4,0)+(2*3,05*4,9)+(2*2,6*4,6)+(0,5*2,5*2)+(0,5*3,8)+(0,5*2,1)		165,904		
			Součet		165,904		
18	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	165,904	193,43	32 090,81
19	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	8,600	37 059,43	318 711,10
			"309 kg/m zdi" 0,309*24,2		7,478		
			Součet		7,478		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

111 857,24

20	K	936173R	Ocelové zábradlí vč. kotevní desky - dodávka a montáž	m	24,200	4 429,04	107 182,77
21	K	936185R	trouby PVC DN 80 mm dl. 600 mm (odvodnění) - dodávka a montáž	kus	24,200	193,16	4 674,47

998 - Přesun hmot

3 674,57

22	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	16,014	229,46	3 674,57
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

41 758,16

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

41 758,16

23	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	165,904	10,30	1 708,81
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2*4,3*2,8)+(2*3,8*7,39)+(2*3,3*4,0)+(2*3,05*4,9))+(2*2,6*4,6)+(0,5*2,5*2)+(0,5*3,8)+(0,5*2,1)		165,904		
			Součet		165,904		
24	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,058	50 578,58	2 933,56
25	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením svislé NAIP	m2	80,227	60,92	4 887,43
			(4,3*2,8)+(3,8*7,39)+(3,3*4,0)+(3,05*4,9)+(2,6*4 ,6)		80,227		
			Součet		80,227		
26	M	2832304R	fólie multifunkční profilovaná (nopová)	m2	96,272	142,71	13 738,98
27	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	157,867	117,12	18 489,38

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MČ Praha Lysolaje Komunikace Poustka - opěrná zeď

Objekt: 901 - VON

Místo:

Datum:

9. 8. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	240 521,68
ORN/VRN - Ostatní rozpočtové náklady, Vedlejší rozpočtové náklady	240 521,68
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	240 521,68

ROZPOČET

Stavba: MČ Praha Lysolaje Komunikace Poustka - opěrná zeď

Objekt: 901 - VON

Místo:

Datum: 9. 8. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

240 521,68

ORN/VRN - Ostatní rozpočtové náklady, Vedlejší rozpočtové náklady

240 521,68

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce - vytýčení inženýrských sítí	kus	1,000	14 763,48	14 763,48
2	K	011434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny - před výstavbou a po výstavbě	kus	1,000	30 757,25	30 757,25
3	K	011454000	Měření (monitoring) vibrací	kus	1,000	13 533,19	13 533,19
4	K	012303000.2	Geodetické práce po výstavbě pasportizace a repasportizace	kus	1,000	22 883,39	22 883,39
5	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - dopracování dokumentace pro realizaci stavby	kus	1,000	19 561,61	19 561,61
6	K	013254000.2	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	4 921,16	4 921,16
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	38 877,16	38 877,16
8	K	040001000.2	Inženýrská činnost - dozory, zajištění DIO a DIR, inženýrská činnost objednatele	kus	1,000	54 132,75	54 132,75
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	19 930,70	19 930,70
10	K	060001000	Územní vlivy	kus	1,000	6 643,57	6 643,57
11	K	070001000	Provozní vlivy	kus	1,000	3 444,81	3 444,81
12	K	079001009	Informační tabule	kus	1,000	11 072,61	11 072,61

Příloha č. 3 - Metodika projektového řízení

Zúčastněné strany definice

Název & adresa	Osoby	Telefon&fax
----------------	-------	-------------

OBJEDNATEL (stavebník, investor)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LYSOLAJE
územně samosprávný celek
se sídlem Praha – Lysolaje, Kovářenská 8/5, PSČ 165 00
IČ: 00 231 207
Telefon: 220 921 959
E-mail: umc@praha-lysolaje.cz

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

Ing. Petr Hlubuček, starosta; email: petr.hlubucek@praha-lysolaje.cz, tel:
+420 777 855 465

Ing. Dana Malečková, místostarostka; email: danamaleckova@seznam.cz tel: +420 734
715 508

ZHOTOVITEL:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

Oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: CSOB nebo Raiffeisenbank

číslo účtu: 112071233/0300 nebo 1100029040/5500

zastoupena: Ing. Michael Procházka, Ing. Jan Černý, oba dva v plné moci

tel.: +420 602 380 339 / 602 316 311, jan.cerny@strabag.com

1. Veškeré změny rozsahu, kvality či materiálové skladby díla nebo jakékoliv další změny díla, mající vliv na cenu či lhůtu provádění, budou prováděny pouze po vydání **Příkazu ke změně D 4.3** tento příkaz ke změně bude vydáván Objednatelem
2. Změna, která bude navržena Projektantem akce, Zástupcem objednatele či Objednatelem, bude Zhotoviteli oznámena prostřednictvím formuláře **Oznámení změny D 4.1**.
3. Během 3 dnů po vydání **Oznámení změny D 4.1** Zhotovitel zpracuje **Ocenění změny D 4.2**, které by mělo obsahovat zejména následující údaje:
 - a. soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr dotčených prací zpracovaných obdobným způsobem jako Rozpočtová dokumentace pro smlouvu.
 - b. ocenění položek soupisu prací a dodávek dle cenové úrovně Rozpočtové dokumentace
 - c. pro práce nezahrnuté v Rozpočtové dokumentaci zhotovitel poskytne podklady dohodnutým způsobem dle smlouvy
 - d. režijní náklady a zisk dle dohodnutého způsobu ve smlouvě.
 - e. vliv na lhůtu provádění, pokud by se měl změnit termín dokončení díla. Pokud nebude výslovně uvedeno, má se za to, že lhůta dokončení není dotčena.
4. Pokud některý z údajů v **Ocenění změny D 4.2** změn bude chybný, či neúplný, bude tento návrh vrácen pro doplnění, s uvedením důvodů.
5. Zástupce objednatele projedná se Zhotovitelem **Ocenění změny D 4.2**
6. Zástupce objednatele připraví návrh **Příkazu ke změně D 4.3** a vydá jej spolu s **Oceněním změny D 4.2** pro posouzení Objednateli.
7. Zástupce objednatele a Objednatel potvrdí podpisem **Příkaz ke změně D 4.3** tímto okamžikem nabývá **Příkaz ke změně D 4.3** platnosti. Objednatel není povinen potvrdit příkaz ke změně. Příkaz ke změně je dodatkem smlouvy o dílo, který mění dílo, cenu a může měnit i časové milníky. Pokud předmět změny díla upravené návrhem Příkazu ke změně zakládá povinnost postupu dle zákona o zadávání veřejných zakázek, Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
8. Všechny vydaná **Oznámení změny D 4.1** a **Příkazů ke změnám D 4.3** budou uchovávány a jejich seznam bude aktualizován Zástupcem objednatele a objednatelem.

-
1. Zhotovitelova žádost o platbu bude ve shodném členění (agregovaném rozpisu), v jakém byla odsouhlasena smluvní Rozpočtová dokumentace včetně její aktualizace v souladu se seznamem vydaných Příkazů ke změnám.
 2. Žádost o platbu, včetně veškerých podkladů, musí být Zástupci objednatele akce doručena na prvním kontrolní dni následujícího kalendářního měsíce nebo písemně dle platné Smlouvy o Dílo.
 3. Pro každou položku rozpisu ceny bude uvedena následující informace:
 - a. celková aktualizovaná cena
 - b. hodnota prací dokončených do minulého vyúčtování (Kč i %)
 - c. hodnota prací dokončených v daném měsíci (Kč i %)
 4. Všechny žádosti o platbu s výjimkou první musí obsahovat následující prohlášení:

"Potvrzujeme, že veškeré splatné závazky vůči subdodavatelům, vlastním pracovníkům a jiným věřitelům za práce, materiály a výrobky zahrnuté do předchozího Osvědčení pro platbu byly vyrovnány."
 5. Upozornění:
 - a. Do žádosti o platbu mohou být zahrnuty pouze výrobky a materiály bezpečně zabudované do stavby. Zhotovitel poskytne kopie příslušných faktur, pokud to bude požadováno.
 - c. Do žádosti budou zahrnuty pouze přípočty, na které byl vydán příslušný Příkaz ke změně.
 6. Zástupce objednatele zkontroluje žádost o platbu, projedná ji se Zhotovitelem a provede nezbytné úpravy.
 7. Zástupce objednatele vydá **Osvědčení pro platbu P 13.1** na standardním formuláři nejpozději do 7-mi kalendářních dnů po obdržení žádosti o platbu. V případě, že nebude žádost Zástupcem objednatele akceptována bude osvědčení pro platbu vydáno do 7 dnů po obdržení opravené žádosti o platbu.
 8. Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) na Objednatele na celkovou částku (po uplatnění pozastávky) shodnou s částkou uvedenou na **Osvědčení pro platbu P 13.1**.
 9. Objednatel uskuteční platbu Zhotoviteli ve splatnosti dle příslušného ustanovení smlouvy o dílo po obdržení **Osvědčení pro platbu P 13.1** a doručení daňového dokladu - faktury.

Jméno projektu					D 4.3
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ			PŘÍKAZ č.:		0
<i>Komu:</i> _____ <i>Od:</i> _____ <i>Datum:</i> _____ <i>Odesláno:</i> Poštou: Kurýr: Fax: Osobně: E-mail:					
V souladu s uzavřenou smlouvou vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu rozsahu prováděného díla:					
Předmět změny: 0					
Dotčené místo: 0					
Odkaz na výkresy: 0					
Důvody pro změnu:					
Vliv na cenu díla: - Kč Vliv na dobu trvání díla: -					
Cenový dozor _____			Datum: _____		
Souhlas Objednatele a Vedoucího Akce:					
<i>Souhlas:</i> _____ <i>Zástupce objednatele</i>			Datum: _____		
<i>Souhlas:</i> _____ <i>Objednatel</i>			Datum: _____		
Souhlas dodavatele nebo jeho zástupce: _____			Datum: _____		
Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálu a provedení tak, jak bylo uvažováno předpokládáno v dokumentaci zakázky, po celou zbývající část díla kromě případů zde zvlášť uvedených.					