

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: **Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace**
se sídlem: **Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín**
jednající/zastoupen: **Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou**
ve věcech smluvních **vedoucím archeologického oddělení**
ve věcech technických **Pracoviště: Hodonín, Sadová 14,**
IČ: **00090352, neplátce DPH**
Bankovní spojení: **KB Hodonín, č. ú. 3131671/0100**

2. Zhotovitel: **Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.**
se sídlem **Čechyňská 363/19, 602 00 Brno**
zastoupen: **Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.**
ve věcech smluvních: **Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.**
ve věcech technických: **.....**
IČO: **68081758**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., č.ú. 240602780/0300**

V souladu s body článku č. 2, odst. 3 a článku č. 6, odst. 3 uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **Bukovany – likvidace odpadních vod (83/SoD/2024/Arch), S00 1 Stoka splašková „D“, úsek od Š 218 do Š 220.**

Smluvní strany se dohodly, že náklady terénní části záchranného archeologického výzkumu v úseku od Š 218 do Š 220 v rámci S00 1 Stoka splašková „D“ od 7. 10. 2025 do 31. 10. 2025 a vyhotovení nálezové zprávy činí 201 600,- Kč.

Náklady na dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu v úseku od Š 218 do Š 220 v rámci S00 1 Stoka splašková „D“ od 3. 11. 2025 do 7. 11. 2025 činí 46 350,- Kč. Kalkulace nákladů spojených s dokončením záchranného archeologického výzkumu je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Fakturace částky za archeologický výzkum v uvedeném úseku stavby proběhne po jeho dokončení 7. 11. 2025 v celkové výši 247 950,- Kč.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě může být podepsán elektronicky prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu, případně v listinné podobě. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Hodoníně dne **3. 11. 2025**
Masarykovo muzeum v Hodoníně,

.....
Hodonín
090352

V Brně dne **3. 11. 2025**

.....

Příloha č. 1 k dodatku smlouvy o dílo

Terénní část výzkumu od 3. 11. do 7. 11. 2025

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog	██████ Kč	████	██████
1	asistent archeologického výzkumu	██████ Kč	████	██████
	celkem			46350,00